

70.21. Pavilloner ved Marmorbroen 19.183.000

Projektbeskrivelse: Arbejderne omfatter hovedsageligt genhugning af bygningssten og figurer.

Hjemmel: Akt 390 3/6 82, Akt 337 22/6 83, Akt 159 20/3 85 og Akt 218 22/6 88 samt finanslov 1991.

Igangsættelse: 1982.

Færdiggørelse: 1995.

| | 1000 kr. | |
|---|-------------|---------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift FL 1993 ved indeks 130..... | | 50.034 |
| Senere reguleringer: | | |
| Indeksregulering | | 686 |
| Anden regulering | | 20.030 |
| Totaludgift, ved indeks 133 | | 70.750 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevilling | Forbrug |
|-----------------|-----------|---------|
| Ult. 1992 | 26.179 | 26.742 |
| 1993 | 7.000 | 13.750 |
| 1994 | 19.183 | 19.183 |
| 1995 | 11.075 | 11.075 |

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 3 mill. kr. Ingeniørhonorar 3.375.000 kr. Konsulenter 180.000 kr. Reproduktioner, rejser m.v. 765.000 kr.

Andre bemærkninger: 3. etape af arbejderne er iværksat i 1993. Denne etape er hovedetapen som afslutter arbejderne i 1995. I forbindelse med etapens igangsættelse er der udarbejdet et nyt revideret overslag over de samlede restaureringsudgifter. Totaludgiften er på det nu foreliggende grundlag budgetteret til 70,8 mill. kr. i indeks 133

I det nye overslag indgår der betydelige prisstigninger på sandstensleverancer fra Tyskland.