

Kulturministeriet har betinget sig, at Det Kongelige Teater påtager sig at koordinere et bredere dansk kulturfremstød centreret om Den Kongelige Ballets gæstespil i London og Paris, således at disse kan danne en optakt til aktiviteterne i kulturbyåret 1996.

Arkitektur. Kulturministeriet planlægger i samarbejde med Boligministeriet en opfølgning af regeringens arkitekturreegørelse, så arkitektur får en fremtrædende placering i kulturbyåret.

Kunst og videnskab. Kulturministeriet planlægger aktiviteter på grænsefeltet mellem kunst og videnskab, med hovedvægt på Tor Nørretranders' projekt »Third Culture«.

Statens Museum for Kunst har fremlagt forslag om en række initiativer, herunder udstilling i anledning af filmens 100 års dag, en Købke-udstilling, en Munch-udstilling og en hyldest til Erik Mortensen.

Spørgsmål 7:

»Der ønskes en redegørelse for, hvorledes staten er engageret i styringen af projektet«.

Svar:

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt, Roskilde Amt og Frederiksborg Amt har i januar 1992 stiftet Københavns Kulturbyfond med tilhørende bestyrelse, komité, idéudvalg og sekretariat.

Fonden ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf kulturministeren udpeger et medlem. Dep.chef Erik Jacobsen har afløst tidl. dep.chef J. Harder Rasmussen som medlem af bestyrelsen.

Herudover har Kulturministeriet en særlig rolle over for institutionerne.

Spørgsmål 8:

Ad § 21.11.71.50. Kulturpolitisk anlægsprogram (Plan 2000)

»Der ønskes en oversigt over forløbet af de igangsatte projekter, forventet afslutningstidspunkt samt en redegørelse for evt. overskridelser af anlægsbevillingerne«.

Svar:

Forløbet af de igangsatte PLAN 2000-projekter

Mill. kr.	1993	1994	1995	1996	1997	Forv. færdig
Det kgl. Bibliotek.						
Udbygning mod havnefront	4,2	32,0	67,8	183,4	80,3	Medio 1997
Statens Museum for Kunst	2,0	27,0	61,8	82,4	36,1	1997
Uddannelsescenter, Holmen	1,0	46,0	165,0	70,1		Ult. 1996

Færdiggørelsestidspunktet for Det kgl. Bibliotek og Statens Museum for kunst var oprindeligt planlagt til 1996. Finansudvalget har i Akt 200 11/4 1994 og Akt 204 12/4 1994 imidlertid tiltrådt, at færdiggørelsestidspunktet for de to byggeprojekter udsættes til 1997.

Byggeprojekternes færdiggørelse måtte udsættes som følge af, at den lokalplan, der var nødvendig for at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsplan, først blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i februar 1994. Den lange behandlingstid skyldtes dels de mange synspunkter vedrørende projektet i den offentlige debat, dels politiske forhold i Københavns Kommune. Kulturministeren har ikke haft nogen mulighed for at fremskynde processen omkring vedtagelsen af lokalplanen.

Der er ikke foretaget ændringer i anlægsbevillingerne i forhold til de tiltrådte aktstykker for de tre projekter. I perioden 1995-1997 dækkes forbruget delvis af genbevillinger fra § 21.11.71.50. Det kulturpolitiske anlægsprogram (PLAN 2000).