

Andersen Management International A/S  
 Strandgade 24  
 1401 København K

### Forslag A til revideret overordnet tidsplan

I bemærkningerne til lovforslaget er der udarbejdet en »Foreløbig tidsplan for DCS1800-udbudet«. AMI foreslår, at bemærkningerne ændres, eller at følgende tidsplan specificeres i forbindelse med udstedelsen af den forudsatte bekendtgørelse:

- 1) Primo februar 1996 ..... Telestyrelsen anmodes om at igangsætte udbudsforretningen og herunder dels foretage en indledende annoncering, dels forberede udsendelse af udbudsmateriale, som angivet nedenfor.
- 2) Primo februar 1996 ..... International annoncering med bebudelse af det kommende udbud.
- 3) Medio februar 1996 ..... Udkast til lovforslag udsendes til høring.
- 4) Primo/medio april 1996 ..... Lovforslaget fremsættes.
- 5) Medio April 1996 ..... Ministeren udstikker, umiddelbart efter lovforslagets fremsættelse, i et brev til Telestyrelsen de nærmere retningslinjer for DCS1800-udbudsforretningen.
- 6) Ultimo maj/primo juni 1996 .... Lovforslaget vedtages. I bekendtgørelsesform udstikkes ministerens endelige rammer for DCS1800-udbudsforretningen.
- 7) Medio juni 1996 ..... Der afholdes et informationsmøde med potentielle ansøgere.
- 8) 15. juli 1996 ..... Foreløbigt udbudsmateriale udsendes.
- 9) 15. juli-15. oktober 1996 ..... Potentielle ansøgere, der har købt udbudsmateriale, kan inden for en nærmere afgrænset del af denne periode stille spørgsmål skriftligt.
- 10) 15. august 1996 ..... Interesstillkendegivelser fra potentielle ansøgere indløber.
- 11) 16. september 1996 ..... Telestyrelsen udsender endeligt udbudsmateriale. Det endelige udbudsmateriale indeholder desuden supplerende oplysninger om bl.a. forventet antal tilladelser inden for hver klasse og frekvensallokering eller principperne herfor på baggrund af de indkomne interesstillkendegivelser.  
 Inden udsendelsen af det endelige udbudsmateriale forelægger Telestyrelsen forskningsministeren de overordnede, politisk orienterede nøglespørgsmål, hvor der er behov for ministerens stillingtagen, inden det endelige udbudsmateriale udsendes (eksempelvis de konkrete planer m.h.t. antal landsdækkende/regionale tilladelser, WILL-tilladelser m.v.).