

Finansudvalgets spørgsmål 1 til beskæftigelsesministeren om Amanda og dennes besvarelse heraf

Spørgsmål nr. 1:

Ad Statsrevisorernes beretning nr. 14/2000 om Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt Amanda.

Der ønskes en redegørelse for den af ministeren påtænkte videre opfølgning på Amanda-sagen.

Svar:

Som det fremgår af vedlagte notat fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, kan det oplyses, at Ekspertgruppens anbefalinger på nuværende tidspunkt må anses som gennemført, og at udviklingen af Amanda som helhed må vurderes at være afsluttet.

Der udestår fortsat en vurdering af effekten af Ekspertgruppens anbefalinger. Finansudvalget vil blive orienteret herom i 2. kvartal af 2003, når denne vurdering foreligger.

Det er på den baggrund min vurdering, at med gennemførelsen af Infrastruktur- og Platformskiftet er anbefalingerne fra Ekspertgruppens rapport fra oktober 2000 gennemført. Udviklingsprojektet Amanda kan derfor anses som afsluttet.

Notat

Ad statsrevisorernes beretning nr. 14/2000 om Arbejdsmarkedsstyrelsens edb-projekt Amanda

Som led i løsningen af de problemer, der opstod vedrørende Arbejdsformidlingens edb-system Amanda, blev der nedsat en Ekspertgruppe, der skulle anvise mulige løsningsmodeller.

Ekspertgruppen offentliggjorde den 10. oktober 2000 sin rapport med løsningsmodeller. Hovedanbefalingerne var, at funktionaliteten skulle optimeres, at infrastrukturen skulle fornyes, at OS/2-plattformen i Amanda skulle udskiftes med Windows, og at der skulle være en øget fokus på effektivitet og driftsøkonomi.

Som det første led i opfølgningen på ekspertgruppens anbefalinger prioriterede styrelsen i samarbejde med AF de mest nødvendige ændringer i Amanda, således at arbejdsgangene blev gjort lettere og mere smidige. Disse funktionelle optimeringer var fuldt gennemført den 16. juli 2001, hvor de sidste ændringer blev taget i brug.

Med hensyn til anbefalingerne om forbedring og udskiftning af infrastrukturen og platformskiftet valgte styrelsen på grund af projekternes tætte afhængighed at gennemføre projekterne i sammenhæng. Den 16. juli 2001 indgik styrelsen en aftale med Mærsk Data om fornyelserne af infrastrukturen og om platformsskiftet. Forbedringerne blev planlagt gennemført ved udgangen af 1. kvartal 2002.

Som første del af opfølgningen af disse anbefalinger blev udskiftningen af infrastrukturen i form af nye pc'er, nyt netværk (WAN) og installation af nye regionale servere gennemført frem til januar 2002.

Udskiftningen af Amanda's platform blev forsinket, idet udrulningen af den nye Windows-plattform, der var planlagt gennemført pr. 1. april 2002, blev afsluttet den 22. juli 2002. Forsinkel- sen skyldtes, at der opstod problemer med udviklingen og implementeringen af især sikkerhedssystemet. Der er redegjort herfor i aktstykke 94 af 14. januar 2002 og aktstykke 131 af 22. april 2002. Selve udrulningen af den nye platform forløb planmæssigt.

Efter idriftsættelsen af den nye Windows-plattform har der vist sig nogle uforudsete driftsproblemer, der er generende for AF's arbejde. Mærsk Data har i samarbejde med styrelsen udarbejdet en tilpasningsplan for gennemførelse af fejlrettelser og ændringer med henblik på at få en mere driftsstabil løsning. En række tiltag er iværksat og har ført til, at driftssituationen nu er stabil. Der skal dog fortsat ske optimeringer af brugernes svartider. Tilretningerne som følge af skiftet til Windows forventes at være gennemført i 1. kvartal 2003.