

Oversigt over anlægsarbejder ¹⁾

Mio. kr.	Åbnings- år	Total- udgift	Budget- sikkerhed	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Vejprojekter							
Vendsyssel	2004	2.813,1	42 %	77,1	3,4		
Låsby-Århus	2003	653,3	50 %	6,5	0,6		
Ris-Ølholm	2004	302,9	77 %	113,3	4,3	1,6	0,6
Odense-Svendborg, rute 9 ²⁾	2007	1.200,5	35 %	262,0	291,2	182,6	163,7
Herning N-Brande, Herning Ø-Snejbjerg, rute 18/15	2008	1.787,9	48 %	406,7	420,0	343,4	161,5
Holbæk-Vig, rute 21 - etape 1 ²⁾	2006	215,3	50 %	51,0	64,2	43,7	4,6
Holbæk-Vig, rute 21 - etape 2 & 3 ⁷⁾		631,6	51 %	6,0	6,6	3,6	5,1
Motorring 3-Vallensbæk Torvevej (Køge Bugt)	2003	77,0 ³⁾	99 %	0,6	0,1	0,1	
Hundige-Greve Syd (Køge Bugt) ⁴⁾	2008	283,1	50 %	23,7	70,2	59,9	69,7
Udbygning af Motorring 3	2008	1.878,8	50 %	230,6	395,2	384,3	384,3
Indføring af E20 i Esbjerg	2003	33	84 %	10,8	2,5		
Udbygning af Ønslev-Sakskøbing	2007	258,2	50 %	16,4	57,4	94,3	78,9
Nors omfartsvej ⁵⁾	2006	129,3	27 %	22,9	44,0	46,1	4,6
Forlodsovertagelser af ejendomme.....				3,0	1,0	1,0	1,0
Færdiggørelsesarbejder				4,4	2,4	2,4	2,4
Forbrug af videreført opsparing ⁶⁾				-241,1	-49,4	-47,4	-8,5
Vejprojekter i alt.....				993,7	1.313,6	1.115,5	867,8
Mindre anlæg, sikkerhed og miljø (Rådighedspuljer) i alt.....				51,4	51,6	52,2	52,2
Vejtrafikens ulykker				51,4	51,6	52,2	52,2
Anlægsbevilling i alt.....				1.045,1	1.365,2	1.167,7	920,0

¹⁾ Oversigten over anlægsarbejder omfatter både hovedkonto 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. og hovedkonto 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

²⁾ Vejdirektoratet undersøger pt. muligheden for evt. at kunne åbne rute 21, etape 1110, Langerød-Tuse N i 2005 snarere end i 2006. Dette gøres for at undgå sammenfald med tilsvarende entrepriser på Hovedstadsprojekterne, hvorved risikoen for overophedning af markedet reduceres. Endvidere vil en tidligere åbning medføre en bedre forrentning af investeringen og en tidligere forbedring af de lokale trafikforhold.

³⁾ Totaludgiften for Motorring 3-Vallensbæk Torvevej er i forhold til Akt 249 30/5 2001 ekskl. 1,0 mio.kr. til miljøscreening, der blev overført til § 28.21.10.30. Planlægning og styring af anlægsarbejder.

⁴⁾ Budgetsikkerhed, anlægsoverslag samt åbningsår for Hundige-Greve Syd vil blive efterprøvet i forbindelse med færdiggørelse af VVM-undersøgelse.

⁵⁾ En række usikkerheder skal undersøges nøjere, inden der tages stilling til en eventuel forøgelse af totaludgift.

⁶⁾ Forbrug af videreførte midler er inkl. indtægter fra salg af ejendomme, der ikke kan henføres til igangværende strækninger.

⁷⁾ Der er ikke taget beslutning om etablering af 2. og 3. etape af Holbæk-Vig. Anlægsarbejdet drejer sig om forlodundersøgelser. Midlerne hertil blev bevilget første gang på FL2000.

⁸⁾ Der gennemføres pt. fornyet usikkerhedsvurdering af projektet.