

Det endelige forbrug i 2009 kan først opgøres senere. Den ændrede prioritering har ikke indflydelse på den samlede økonomi, da finansieringen sker via den videreførte bevilling.

*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:	Istandsættelse af De kgl. begravelseskapeller		
Hjemmel:	Finanslov 2005		
Igangsættelse:	Finansår 2005		
Færdiggørelse:	Finansår 2009		
		Mio. kr.	
		<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift (indeks 107,3) .....		26,0	26,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>
2005.....		7,2	7,2
2006.....		5,9	0
2007.....		7,5	2,4
2008.....		5,4	5,4
2009.....		-	11,0

#### 40. Istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke

I 1968 brændte Margrethespiret og højkorets tag på Roskilde Domkirke. Alt tømmer og træværk blev ved genopbygningen imprægneret mod råd, svamp og brand. De kemiske stoffer i imprægneringen har efterfølgende nedbrudt kobbretagets tagkonstruktion og kirkens hvælv. De kemiske forbindelser nedbryder også træets elasticitet og dermed styrken i konstruktionen. Vedligeholdelsespligten af Roskilde Domkirke påhviler Roskilde Domsogn. Roskilde Domkirke har imidlertid særstatus, da domkirken er optaget på UNESCO's verdensarvliste (World Heritage List), hvorfor staten med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Domkirke har ydet et tilskud til projektet. Projektet, der var sat til at pågå fra 2005 til 2007, skønnes at beløbe sig til i alt 100 mio. kr., hvoraf det samlede statslige tilskud til projektet udgør 63 mio. kr. (2005-priser). 10 mio. kr. er udmøntet i 2005 via Akt 67 af 8. december 2005. En ændret plan for istandsættelsesarbejdet har imidlertid betydet, at projektet ikke forventes færdiggjort før i 2010. Den ændrede plan for istandsættelsen har imidlertid ingen betydning for den samlede økonomi for projektet, idet afholdte udgifter til projektet i 2009 og 2010 finansieres af en videreførelse af tidligere års ubrugte midler på 20,8 mio. kr. på samme bevilling.