	B	TB
70.04. Ny retransmissionscentral	—	500.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1971-72.
Igangsættelse: 1971.
Færdiggørelse: 1976.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1974-75 (184)	9.100
Senere reguleringer:	
Bøde vedr. forsinket leverance	÷ 595,6
Besparelse	÷ 279,2
Revideret totaludgift ultimo marts 1976	**8.225,2**
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling	500
Tillægsbevilling i alt	500

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75: 7.725,2
Forventet forbrug 1975-76: 500 (200)

	B	TB
70.07. Udbygning af flyveledelsens skole	1.200.000	171.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1973-74.
Igangsættelse: 1973.
Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (170)	2.200
Senere reguleringer:	
PL-regulering	171
Revideret totaludgift ultimo marts 1976	**2.371**
Forslag om tillægsbevilling:	
PL-regulering	171
Tillægsbevilling i alt	171
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	193,2

Andre bemærkninger: Totaludgiften ult. marts 1976 forholder sig således:

Forbrug ult. 1974-75: 206,8
Forventet forbrug 1975-76: 1.371 (200)
Forventet forbrug 1976-77: 600 (170)
Forventet forbrug 1977-78: 193,2 { 95 (154) / 98,2 (184) }

	B	TB
70.14. Udskiftning af Long Range Radar	2.000.000	÷ 900.000

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1974-75:
Igangsættelse: 1974.
Færdiggørelse: 1978.