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bet Nr. 53, og som blev det endnu mindre 
efter de Oplysninger, som den ærede Minister 
gav. Jeg troer derhos ogsaa, at man, naar 
man vil vælge et Exempel paa, hvorledes man 
kan forcere et Arbeide, vanskelig kan tage no- 
get uheldigere end Paritserskibet Nr. 53. Jeg 
vil tillade mig at minde ærede Medlemmer 
om, at Planen til det nævnte Pantserskib blev 
lagt saaledes, at det skulde være fuldført i 
Finantsperioden 1866홢68;  i Henhold der- 
til begjæredes Bevillingen, og saaledes bereg- 
nede man, at Arbeidet skulde kunne fuldføres. 
Men det blev ikke fuldført i den Tid, man 
havde ventet, hvor meget man end pressede 
paa. Der gik et Aar eller noget mere til 
hen, inden man fik Skibet til at løbe af 
Stabelen, og inden man fik alt det Øvrige 
gjort færdigt, som derefter var at foretage med 
Hensyn til Skibets Bygning. Man skulde derfor 
nødig henvise til dette Exempel. Men man behøver 
ikke at indskrænke sigtil det nævnte Skibs Bygning, 
for at faae et Beviis paa, hvorlkdt Værftet 
kan udrette. Jeg vil saaledes bede de ærede 
Herrer, som maatte have Statsregnskabet for 
1866홢홢67 ved Haanden, om at» tage det 
for sig; De ville da see, hvor let det er at 
finde Exempler paa det Samme i Overflø- 
dighed eller dog idetmindste et andet slaaende 
Exempel. Der bevilgedes ved Finantsloven 
for 1866홢홢홢67 til Paabegyrrdelse af et min- 
dre Pantserskib 179,000 Rd. Marinemini- 
steren ventede, dengang han begjærede denne 
Bevilling, at kunne paabegynde Skibet snart 
og at føre det vidt frem i Aarets Løb. Regnska- 
bet for det nævnte Aar viser imidlertid, at 
der kun var til Udgift til Samme 29,000 
Rd., og seer man nøiere til, var denne Sum 
saa godt som heel og holden bleven anvendt 
til« Materialier, som bleve lagte hen i Behold- 
ningen. Man havde altsaa ikke engang kun- 
net paabegynde selve Skibet i 1866홢홢홢홢67. 
Dette viser, hvor ofte man har« gjort sig I l-  
lusioner med Hensyn til den Hurtighed, hvormed 
Skibes Bygning og navnlig Jernsksbes Byg- 
ning kan fuldfores paa Værftet. Plan har 
paataget sig at bygge dem med en Hurtighed, 
som man senere aldeles ikke har kunnet til- 

veiebringe Naar den ærede Marineminister 
nu for Øieblikket stiller sig heelt anderledes, 
og naar han ikke vil give efter for det Tryk, 
som udøves paa ham, til at gjøre Indrøm- 
melsen til at paatage sig, hvad andre Mini- 
stre have paataget sig uden at udføre det, 
nemlig at begynde og at føre vidt frem et 
stort Skib, da troer jeg, at man bør være 
Ministeren overmaade taknemmelig thi der er 
Intet, der har bidraget mere til at svække 
Værftets Credit end netop det, at man den 
ene Gang efter den anden har foreslaaet og 
givet Løfter om Arbeiders Udførelse, uden at 
det er blevet til Noget, uden at Arbeidet blot 
nogenlunde er skredet frem med den Hurtig- 
hed, som man havde beregnet. Jeg sigers at 
naar man er kommen bort derfra, da er det 
overmaade vel, at det er saa. Den ærede 
Marineminister har allerede, som jeg sagde, 
mindet om, at de 122,700 Rd., der ere be- 
vilgede til Paabegyndelsen af et nyt Pantser- 
skib, for Størstedelen kun ville blive anvendte 
til Jndkjob af Materialier og kun for den 
mindste Deel til at sætte Skibets Bygning 
igang Efter den Plan, som er lagt, kan 
altsaa vor Pantserflaades Udvikling ikke frem- 
mes videre derved, at man nu til de 122,700 
Rd. lægger de 154,300 Rd. Det vil kun 
bevirke, at man kommer til at indkjøbe et 
saameget større Qvanturn Materialier, som 
lægges op i Materialbeholdningem men derved 
gaae vi ikke videre frem. Det er nemlig 
Bygningen, der tager Tid, ikke Indkjobet af 
Materialier. (P loug :  Nei!) Det maa det 
ærede Medlem indr·ø1n1ne1nig, og jeg appelle- 
rer her til hans sunde Fornuft, men kan dog 
tillige appellere til Erfaringen, som vil vise, 
at man langt lettere kan·indkjøbe Materialier 
end bygge et Skib deraf. Deraf følger da, 
at, dersom Thinget nu gaaer ind paa de 
tvende ærede Medlemmers Forslag - om at 
stryge de 154,300 Rd. til Træskonnerten, saa 
bringer det dog ikke derved vor Pantserflaades 
Udvikling et eneste Skridt videre frem, aldeles 
ikke, men derimod opnaaes der noget Andet, 
idet der nemlig opnaaes det, at man ikke 
faaer begyndt paa et Skib, der er af 
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