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CVI.  

F o r s l a g  t i l  L o v  

om 

T i l l æ g  t i l  L o v  a f  2 9 .  M a r t s  1 9 0 4  o m  K ø b e n h a v n s  

P e r s o n b a n e g a a r d  m .  m .  

(Fremsat i Folketinget den 26. Marts 1909 af Minister for offentlige Arbejder 
Jensen-Sønderup.) 홢- 

Det i Lov af 29. Marts 1904 om Københavns Personbanegaard m. m. § 2 
anførte Beløb af 3,200,000 Kr., der kan anvendes til Anlæg af et nyt Centralværksted ' 
i København for Statsbanernes Maskinafdeling, forhøjes med 589,000 Kr. I 

B e m æ r k n i n g e r  t i l  f o r a n s t a a e n d e  L o v f o r s l a g ,  

Ved Lov af 29. Marts 1904 om Kø- 
benhavns Personbanegaard m. m. § 2 er 
der blevet bevilget et Beløb af 3,200,000 
Kr. til Anlæg af et nyt Centralværksted i 
København for Statsbanernes Maskinaf- 
deling. 

I de siden Lovens Vedtagelse forløbne 
Aar er der imidlertid indtraadt betydelige 
Forandringer i Bygningsforholdene, som 
have medført, at det ikke vil være muligt 
.at gennemføre Anlæget af Centralværk- 
stedet for den givne Bevilling. 

Den stærke Udvikling af Trafikken 
baade her i Landet og i Udlandet har be- 
virket, at saavel Vogne som Lokomotiver 
bygges med en betydelig større Længde og 
Vægt end tidligere, hvilket nødvendiggør 
홢en tilsvarende Forøgelse af Værkstedernes 

Dimensioner og tillige medfører, at Ma- 
skiner og Kraner maa gøres større og 
kraftigere end oprindelig forudsat. 

De senere Aars forøgede Krav til Be- 
kvemmeligheder for Arbejderne i Retning 
af Opholdslokaler og Baderum samt Op- 
varmning af Værkstederne have ligeledes 
i betydelig Grad forøget Omkostningerne 
ved Arbejdets Udførelse. 

Hertil kommer de store og uforud- 
seelige Prisstigninger paa saavel Materi- 
alier som Arbejdskraft, der have medført 
en fuldstændig Forrykkelse af de oprinde- 
lige Beregninger. 

Efter at Arbejderne ved Centralværk- 
stedet nu ere saa vidt fremskredne, at man 
kan overse Forholdene, er der blevet fore- 
taget en Opgørelse over det samlede, til 


