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ad a. Forbuget på denne konto anslås til 4 100 000 kr., hvorfor den givne be- 
villing på 4 500 000 kr. her søges nedsat med 400 000 kr. 

ad b. Til dette anlæg er bevilget 6 700 000 kr. Ved udgangen af finansåret 1955- 
56 resterede ca. 2 626 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 1 600 000 kr. Udgif- 
terne i indeværende finansår vil antagelig andrage 400 000 kr., hvorfor den på finansloven 
givne bevilling her søges nedsat med 1 200 000 kr. Restbeløbet, ca. 2 226 000 kr., hvoraf 
der på forslag til finanslov for finansåret 1957-58 er medtaget 1 000 000 kr., vil blive 
søgt genbevilget i et senere finansår. 

ad c. Til dette anlæg er bevilget 5 100 000 kr. Ved udgangen af 1955-56 re- 
sterede ca. 3 312 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 1 200 000 kr. Udgifterne 
i indeværende finansår vil antagelig andrage 800 000 kr., hvorfor den på finansloven givne 
bevilling her søges nedsat med 400 000 kr. Restbeløbet, ca. 2 512 000 kr., hvoraf der på 
forslag til finanslov for finansåret 1957-58 er medtaget 2 000 000 kr., vil blive søgt gen- 
bevilget i et senere finansår. 

ad d. Til dette anlæg er bevilget 9 870 000 kr. Ved udgangen af finansåret 
1955-56 resterede ca. 7 030 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 3 290 000 kr. 
Udgifterne i indeværende finansår vil antagelig andrage 4 490 000 kr., hvorfor den på 
finansloven givne bevilling her søges forhøjet med 1 200 000 kr., hvoraf 450 000 kr. som 
genbevilling og 750 000 kr. som nybevilling. 

Forhøjelsen skyldes dels de stedfundne stigninger i materialepriser og arbejds- 
lønninger og dels visse ændringer af det oprindelige projekt. På forslag til finanslov for 
finansåret 1957-58 er medtaget 3 290 000 kr. 

e. anlæg er bevilget i alt 3 830 000 kr. Ved udgangen af finansåret 
1955-56 restereede ca. 1 242 000 kr. Udgifterne i indeværende finansår vil antagelig an- 
drage 1 625 000 kr., hvorfor 1 242 000 kr. her søges genbevilget og 383 000 kr. nybevilget. 
Forhøjelsen hidrører fra de stedfundne stigninger i materialpriser og arbejdslønninger. 

ad f. Til projekteringen af dette anlæg er bevilget 171 000 kr., hvoraf der ved 
udgangen af finansåret 1955-56 resterede ca. 156 000 kr. I indeværende finansår skønnes 
udgiften at andrage 11 000 kr., hvilket beløb her søges genbevilget. 

ad g. Til dette anlæg er bevilget 8 575 000 kr., hvoraf der ved udgangen af finans- 
året 1955-56 resterede ca. 130 000 kr. Anlægget vil blive fuldført i indeværende finansår, 
og udgifterne til færdiggørelsen vil antagelig andrage 130 000 kr., der her søges genbevilget. 

ad h. Til dette anlæg er bevilget i alt 4 850 000 kr. Ved udgangen af finansåret 
1955-56 resterede ca. 1 004 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 800 000 kr., 
Udgifterne i indeværende finansår vil antagelig andrage 1 490 000 kr., hvorfor den på 
finansloven givne bevilling her søges forhøjet med 690 000 kr., hvoraf 204 000 kr. som 
genbevilling og 486 000 kr. som nybevilling. Forhøj elsen hidrører fra de stedfundne 
stigninger i materialepriser og arbejdslønninger. 

ad i. Til dette anlæg er bevilget i alt 42 000 000 kr. Ved udgangen af finansåret 
1955-56 resterede ca. 407 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 100 000 kr. Ud- 
gifterne i indeværende finansår vil antagelig andrage 357 000 kr., hvorfor den på finansloven 
givne bevilling her søges forhøjet med 257 000 kr. Restbeløbet, 50 000 kr., er medtaget 
på forslag til finanslov for finansåret 1957-58. 

ad j. Til dette anlæg er bevilget 3 150 131 kr. Ved udgangen af finansåret 1955- 
56 resterede ca. 437 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 500 000 kr. Udgiften i 
indeværende år vil antagelig andrage 150 000 kr., hvorfor den på finansloven givne be- 
villing her søges nedsat med 350 000 kr. Restbeløbet vil blive søgt genbevilget i et senere 
finansår. 

ad k. Til dette anlæg er bevilget 1 200 000 kr. Ved udgangen af finansåret 
1955-56 resterede ca. 770 000 kr., hvoraf der på finansloven er bevilget 200 000 kr. Ud- 


