
4303. Bilag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1956-57. § 27. 4304, 

Til § 27. Statens anlægsudgifter. I. Statsvirksomheder og ministerier. 
5. Statens lufthavne. Som nyt nummer. 

Til nedlægning af et nyt kabel til det automatiske temperatur - 
reguleringsanlæg på Københavns lufthavn og til flytning af 
en termometerhytte 23 000 kr. 

Med tilslutning af finansudvalget i skrivelse af 15. januar 1957 (aktstykke 
nr. 222) søges herved bevilget 23 000 kr. til ovennævnte formål. 

Det tilføjes, at finansministeriet for sit vedkommende har tiltrådt foran- 
stående. 

KAI LINDBERG 

I Svend Garde. 

Til folketingets finansudvalg. 

F o r s l a g e t  t i l t r æ d e s .  
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Ministeriet for Grønland. København, d. 15. marts 1957. 

Ændringsforslag til forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1956.:57 § 27. 
I. 14. Den kongelige grønlandske handel. 

1) 1. Anskaffelse af faste ejendomme og anlæg.samt fartøjer 3 630 700 kr. 
Herfra går: 

2) 1. Afskrivning, jfr. § 2 P. 37 000 kr. 
3) 2. Afskrivning, jfr. § 9 N. 2 2 000^000^^ 2 037'000 

I a l t . . .  1, 593 700 kr. 

Anmærkninger til § 27 1. 14. 
Ad 1) I forbindelse med anlægsvirksomheden i Grønland er der sket en over- 

skridelse af den oprindelige bevilling. Denne overskridelse andrager efter de fore- 
liggende regnskabsmæssige oplysninger ca. 770 000 kroner. Angående, årsagen til 
denne overskridelse skal man oplyse, at såvel materialer, som arbejdslønninger er ste- 
get i det efter indgivelse af forslag til finanslov for det pågældende år forløbne i tidsrum. 

Endvidere udviste Handelens regnskab for anlægsvirksomheden i 1955-56 et 
mindreforbrug i forhold til den givne bevilling på ca. 418 000 kroner. Årsagen hertil 
var, at anlægsarbejderne i Grønland det pågældende år ikke var blevet afviklet i den 
takt, som det var planlagt. Det pågældende beløb er derfor først kommet frem i regn- 

skabet for Den 1956.resterende overskridelse skyldes, at et rækkehusbyggeri i Frederikshåb 
praktisk taget er blevet afsluttet i 1956, medens dette anlæg efter planen først skulle 
have været færdiggjort i 1957. Dette forhold -  sammen med den omstændighed, at 
udgifterne til planeringsarbejdet ved bygningens opførelse er blevet t ø r r e  end be- 
regnet -  har bevirket en overskridelse for dette anlæg på ca. 300 000 kroner. D et 
bemærkes, at Handelens anlægsbevilling for 1957. ved lov om tillægsbevilling for 
1957-58 vil blive nedsat tilsvarende. = . 

Ved skrivelse af 15. maj 1956 (aktstykke nr. 446) har folketingets finans- 
udvalg givet sin tilslutning til, at der, i, finansåret 1956-57 anvendes 100 OOO^kronei 
til projektering, detailtegning og beskrivelse af et atlantskib og et kystskib til Grøn- 


