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[Justitsministeren.] 
de ærede medlemmer har skudt langt over 
målet. 

Ministeren for offentlige arbejder (Lind- 
berg): I anledning af, at flere ærede med- 
lemmer har fremsat spørgsmål til mig ved- 
rørende sikringsarbejderne ved Thyborøn, 
skal jeg herved give en nærmere redegørelse 
for denne sag. 

Efter at det omkring 1935 efter flere års 
pejlinger i havet foran Limfjordstangerne 
ved Thyborøn var blevet konstateret, at de 
store havdybder rykkede ind mod kysten 
med en foruroligende hastighed, der var op 
til 20 gange hurtigere end den almindelige 
kystnedbrydning, frygtede man, at der 
kunne indtræffe en katastrofe ved Langer- 
huse, Flade sø, Thyborøn by og Thyborøn 
kanal; idet et gennembrud af tangerne ved 
et eller flere af disse steder kunne få uover- 
skuelige konsekvenser. 

Ministeriet for offentlige arbejder ned- 
satte derfor i 1937 en kommission til at 
undersøge, hvilke foranstaltninger der her- 
efter måtte anses for påkrævet til såvel 
tangernes som Thyborøn bys og kanals be- 
varelse. 

Kommissionen omtalte i sin betænkning 
forskellige muligheder til løsning af proble- 
met, og det blev ved lov nr. 454 af 14. 
august 1946 om foranstaltninger til sikring 
af Limfjordstangerne, Thyborøn havn og 
Thyborøn kanal vedtaget at gennemføre 
kommissionens såkaldte forslag 11, der 
bl. a. omfattede lukning af kanalen ved 
en dæmning med indbygget gennemstrøm- 
nings- og skibsfartssluse. Anlægsudgifterne 
til dette projekt blev dengang anslået til 
ca. 92 mill. kr., der forudsattes afholdt 
over ca. 12 -14  år. Til foreløbig sikring 
af Søndre Tange og Thyborøn by skulle 
der dog, forinden Thyborønprojektet gen- 
nemførtes, opføres et tilbagetrukket dige, 
og arbejdet hermed, der i alt kostede 7 mill. 
kr., blev tilendebragt i 1953. 

På grund af efterkrigstidens forhold, 
herunder økonomiske vanskeligheder, lyk- 
kedes det ikke at gennemføre Thyborøn- 
projektet i det forudsatte tempo, således 
at der hidtil kun er foretaget oppumpning' 
af dæmningen bag begge tanger, men ikke 
over kanalen, samt foretaget forstærkning 
af to høfder, i fortsættelse af hvilke de to 

havmoler ved indsejlingen til kanalen skal 
bygges. Der er endvidere gennemført en 
delvis inddigning af Thyborøn og Agger 
byer samt bygget to arbejdshavne. Den 
samlede udgift hertil har udgjort 26 mill. kr. 

I 1954 blev nødvendigheden af at gen- 
nemføre det ved loven af 14. august 1946 
vedtagne Thyborønprojekt bestridt fra tek- 
nisk-videnskabelig side, idet det hævdedes, 
at forudsætningen for den i 1935 fremsatte 
katastrofeteori om hurtig indrykning af de 
store havdybder foran tangerne ikke læn- 
gere var til stede, og samtidig blev der 
stillet forslag om at udføre modelforsøg med 
det vedtagne projekt. Da sådanne forsøg 
imidlertid ville tage 2 - 3  år, mente vand- 
bygningsdirektøren ikke at kunne påtage 
sig ansvaret for en udsættelse af arbejdet i 
så lang tid, og ministeriet anmodede derfor 
i 1955 en dansk og en hollandsk vandbyg- 
ningsekspert om at ville udtale sig om, 
hvorvidt det kunne anses for forsvarligt 
at stille den påbegyndte gennemførelse af 
Thyborønprojektet i bero i det tidsrum, 
som måtte medgå til udførelsen af viden- 
skabelige laboratorieforsøg med anlægget. 

Den af de to eksperter i juni 1956 af- 
givne udtalelse bekræfter fuldt ud vandbyg- 
ningsvæsenets opfattelse, at kystsikringen 
ud for Thyborøn by giver anledning til den 
største ængstelse, og at forholdene er så 
alvorlige, at kysten hurtigst muligt må 
søges stabiliseret. Efter eksperternes mening, 
der er baseret på forudsætningen om, at 
loven af 17. august 1946 om Thyborøn- 
projektet skal gennemføres, kan man ikke 
vente med en lukning af kanalen, til under- 
søgelser med modelforsøg er gennemført, 
hvorimod de to eksperter er af den opfat- 
telse, at bygningen af de to havmoler ved 
indsejlingen til kanalen kan stilles i bero, 
indtil det ved modelforsøg er fastslået, 
hvorledes disse moler bør udformes. 

Eksperterne bygger imidlertid ikke deres 
forslag om lukning af kanalen på den gamle 
katastrofeteori om indrykning af de store 
havdybder, men på helt nye betragtninger 
over faren for oversvømmelser af Thyborøn 
by ved stormfloder af hidtil ukendt omfang. 
Specielt den hollandske ekspert er gået ret 
vidt med hensyn til denne nye katastrofe- 
teori, bl. a. på grundlag af oversvømmelses- 
katastrofen i Holland i 1953. Hans teori 
bygger imidlertid på den teoretiske mulig- 


