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B e t æ n k n i n g  

over 

fors lag t i l  lov  o m  ø g e t  s t a t s s tø t t e  

i  f o r b i n d e l s e  m e d  D a n m a r k s  d e l t a g e l s e  i d e t  s k a n d i n a v i s k e  

l u f t f a r t s s a m a r b e j d e .  

(Afgivet af udvalget den 31. maj 1961). 

Udvalget har holdt 12 møder, og der har 
i de fleste af møderne været samråd med 
ministeren for offentlige arbejder. Udvalget 
har søgt på grundlag af den af det skandi- 
naviske embedsmandsudvalg den 27. marts 
1961 afgivne beretning om SASs kapital- 
forhold m. v. og de supplerende oplysninger, 
der er begæret og modtaget fra ministeren 
for offentlige arbejder, dels at komme til 
klarhed over de forhold, der har bevirket 
de store underskud i SAS, dels at opnå 
enighed om bestemmelser, der kan hindre, 
at folketinget i fremtiden uden forudgående 
varsel bliver stillet over for tilsvarende 
krav om økonomisk støtte til konsortiet. 

Opgaven har været vanskeliggjort gen- 
nem konsortiets struktur, hvorved navnlig 
tænkes på dets nationale opdeling samt på 
opdelingen mellem statsaktionærer og pri- 
vate aktionærer, der gør det vanskeligt at 
fremsætte kritiske bemærkninger om besty- 
relsen i almindelighed. Det har ikke gjort 
udvalgets arbejde lettere, at konsortiet har 
oprettet en række datterselskaber, med hvis 
virksomhed den samlede bestyrelse ikke 
eller næsten ikke synes at have udøvet 
kontrol. Det kan i denne forbindelse til 
eksempel nævnes, at da staten i 1959 
måtte yde garanti vedrørende driftstab i 
konsortiets moderselskaber, erklærede en 
af den danske stats repræsentanter i besty- 
relsen, at disse repræsentanter ikke havde 
noget ansvar for opførelsen af SAS-huset i 
København. 

Selv om ministeren for offentlige arbejder 
med stor hurtighed har opfyldt alle ønsker 
fra udvalgets side om fremskaffelse af op- 
lysninger, har dog hverken det materiale 

eller den tid, der har været til rådighed for 
udvalget, gjort det muligt at trænge til 
bunds i problemerne. 

Hvad specielt angår projekteringen og 
opførelsen af SAS-huset i København, finder 
udvalget det uforsvarligt, at omkostningerne 
blev dobbelt så store som budgetteret, og 
uden hermed at antyde, at dette forhold 
har medført uregelmæssigheder, finder man 
det særlig uheldigt, at et selskab, hvis 
indehaver var identisk med formanden for 
DDLs bestyrelse, blev rådgivende ingeniører 
ved projekteringen og opførelsen. Dette 
kan ikke have undgået at fremkalde uklar- 
hed om myndigheds- og ansvarsfordelingen 
under arbejdets gang. 

Med hensyn til fortiden i øvrigt må det 
straks siges, at udvalget har været ganske 
ude af stand til at bedømme, om SASs 
driftsøkonomiske ledelse og personalepolitik 
er den rigtige. Det fremgår imidlertid af det 
foreliggende materiale, at konsortiet i angst 
for at miste rettigheder andre steder har 
forsøgt at skabe sig forbedrede muligheder 
ved at indgå et samarbejde med Thailand 
Airways International Ltd. j(THAI) og 
med det mexikanske luftfartsselskab Guest 
Aerovias Mexico S.A. (GAMSA), og at begge 
disse engagementer har påført konsortiet 
tab og betydelig risiko. 

I udvalget har det ikke været muligt at 
nå til enighed om vurderingen af konsortiets 
fremtidsmuligheder, ligesom konsortiets be- 
tydning for Danmark i øvrigt har været 
omtvistet. 

Et  flertal (socialdemokratiets, venstres, 
det radikale venstres og socialistisk folke- 


