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Den samlede anskaffelsessum er i programmet op- 
gjort til 204 mill. 'kr. baseret på prisniveauet i april 
1966, fordelt med 25,3 mill. kr. til grundanskaffelse 
og grundudgifter i øvrigt, bygningsarbejder og in- 
stallationer 107,8 mill. kr., inventar og laboratorie- 
udstyr 34,8 mill. kr., og udgifter i øvrigt 36,1 mill. 
kr. Programmet forudsætter, at anlægsperioden vil 
strække sig over ca. 9 år, begyndende i 1967-68 
og afsluttet i 1975-76. 

Teknikumrådet ønsker indledningsvis at under- 
strege det påtrængende behov for, at der snarest 
tages skridt til at samle Københavns Teknikums 
lokaliteter, forøge kapaciteten og forbedre standar- 
den. 

Programmeringen af undervisningslokalerne for- 
udsætter, at der for bygnings-, maskin- og pro- 
duktionsteknikum anvendes -et teori- og et tegne- 
lokale pr. klasse, medens der for elektroteknikum 
anvendes kombinerede teori- og tegnelokaler, hvil- 
ket rådet finder hensigtsmæssigt. 

Den aktivitet og arbejdsindsats, der må kræves 
af lærerne, nødvendiggør rimelige arbejdsforhold 
på selve læreanstalten, og rådet finder derfor den 
foreslåede standard for arbejdsrum til lærere for- 
nuftig. 

Det til andet end undervisnings- og lærerrum an- 
vendte areal omfatter tillige bibliotek, læsestuer 
m. v. og forekommer under hensyn hertil passende 
dimensioneret." 

IV. Økonomisk oversigt og tidsplan for udbygningen. 
I bemærkningerne til forslaget til loven af 4. juni 

1965 om erhvervelse af arealer til Københavns 
Teknikum henvistes til vanskelighederne ved, inden 
bevillinger til byggeprogrammering m. v. var stillet 
til rådighed, at beregne udgifterne til opførelse af 
det nye teknikum med en kapacitet på 3.000 stu- 
derende. 

Med dette forbehold blev den samlede anlægssum 
홢 bortset fra kurstab ved eventuel prioritering for- 
uden statslån 홢 på grundlag af priserne i april 
1964 (byggeomkostningsindeks 138) anslået til 
en størrelsesorden af 150 mill. kr., svarende til ca. 
175 mill. kr. med priserne i april 1966 som grundlag 
(indeks 163). 

Efter den foran under afsnit III omhandlede pro- 
grammering af et nyt teknikum med et brutto- 
etageareal på ca. 69.000 m2 foruden kælderarealer 
på ca. 14.000 m2 samt efter en teknisk undersøgelse 
af byggegrunden og vurdering af de økonomiske 
konsekvenser af de nye studieplaner har det været 
muligt at opstille nærmere kalkulationsgrundlag for 
de forskellige udgiftskategorier. 

Den samlede anskaffelsessum er herefter på basis 
af byggepriserne i april 1966 beregnet til ca. 192 mill. 
kr., hvortil kommer et anslået beløb på 12 mill. kr. 
til udstyr til laboratorier m. v. Ifølge § 3 i lov nr. 146 
af 25. april 1962 om teknika stilles sådant udstyr 
imidlertid til rådighed af staten, og de til udstyrs- 
anskaffelser fornødne beløb forudsættes derfor, efter- 
hånden som etaperne af det planlagte bygnings- 
kompleks kan tages i brug, afholdt af den på de år- 
lige finanslove optagne rammebevilling til udstyr 
m. v. til teknika. 

Den anslåede anskaffelsessum på ca. 192 mill. kr. 
eksklusive laboratorieudstyr. fordeler sig således: 

mill. ler, 
Grundkøbesum (afrundet) 7,0 
Grundudgifter i øvrigt 18,3 
Bygningsarbejder 75,6 
Installationer 홢 홢 20,5 
Særinstallationer , 11 ,7 
Inv:entar.. 22,8 
Omkostninger.... 26,8 
Uforudseelige udgifter I . . . . . . . . . . . . . .  9,3 

Samlet anlægssum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192,0 

Som anført foran under afsnit I er købesummen 
for grundarealerne bortset fra visse tillægsarealer 
allerede berigtiget, således at den resterende an- 
lægssum vil udgøre ca. 185 mill. kr., der er angivet 
som beløbsramme i nærværende lovforslag. 

I denne beløbsramme er ikke medregnet renteud- 
gifter ved eventuel optagelse af midlertidigt bygge- 
lån i et pengeinstitut. Byggelånsrenterne vil imid- 
lertid blive søgt reduceret mest muligt ved tilveje- 
bringelse af mulighed for at yde Københavns Tek- 
nikum passende forskud: på den statsstøtte, der 
måtte blive bevilget til byggeriet, og skønnes derfor 
ikke at ville forøge den beregnede anlægssum 
væsentligt. 

I beløbsrammen er heller ikke medregnet det 
kurstab, der vil opstå, såfremt der foruden statslån 
optages kreditforeningslån eller lignende. En sådan 
låneoptagelse vil være i overensstemmelse med de 
almindelige retningslinier for finansiering af selv- 
ejende undervisningsvirksomheders byggerier, jfr. 
den i medfør af lov om teknika udstedte bekendt- 
gørelse nr. 165 af 27. april 1963 om byggelån m. v. 
til teknika. Ifølge denne bekendtgørelse kan der 
ydes rente- og afdragsfri statslån til hel eller delvis 
dækning af opførelsesudgifterne, idet undervisnings- 
ministeren kan godkende, at der med panteret forud 
for statslånet optages andre lån, således at stats- 
lånet kan nedsættes tilsvarende. 

På grund af usikkerheden med hensyn til de frem- 


