
Anm. til § 13.20.06. 1135 

B TB 
70.03. U d b y g n i n g  af s u n d h e d s s t y r e l s e n s  l a b o r a t o r i e r  1.783.000 777.000 
Pro] ektbesknvelse: 
Hjemmel: Akt 171, 20/1 71 og Akt 202, 10/1 73. 
Igangsættelse: Juni 1971. 
Færdiggørelse: Marts 1974. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1972 12.342 

Senere reguleringer: 
Omkostningsstigninger 280 
Andre reguleringer 49 
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 (anslået) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.671 

Forslag om tillægsbevilling: 
Genbevilling 447 
PL-regulering 282 
Andre merudgifter 48 

Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  777 

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Boligministeriet har godkendt, 
at der i forbindelse med byggeriets afslutning foretages en række mindre projektændringer, 
dels af uforudselig karakter og dels som følge af reviderede sikkerhedskrav. Den samlede 
merpris som følge af ændringerne andrager 49.000 kr. 
Uudnyttede bevillinger: Pr. 1. april 1970 henstod 2.360.000 kr. af tidligere til byggeriet 
meddelte bevillinger. Pr. 1. april 1973 var der af dette beløb brugt 1.913.000 kr. Det reste- 
rende beløb, 447.000 kr., søges som genbevilling. 

67.02. Udv ide l se  og mode rn i s e r i ng  af D a n m a r k s  Syge- B TB 
p l e j e r skehø j sko l e  ved Århus  U n i v e r s i t e t  . . . . . . . . . . .  3.124.000 636.000 
Pro j ektbeskrivelse: 
Hjemmel: FL 1973-74 og Akt 239, 16/1 73. 
Igangsættelse: Februar 1973. 
Færdiggørelse: Marts 1974. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267) 3.671 

Senere reguleringer: 
Fastpriskontrahering 500 
Andre reguleringer 316 
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 4.487 

Forslag om tillægsbevilling: 
Genbevilling 136 
PL-regulering 500 

Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  636 

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Reguleringen på 316.000 kr. 
skyldes merudgifter, som er konstateret efter afholdelse af licitation, og som bl. a. følger af, 
at jord- og betonarbejdet har vist sig vanskeligere end forudsat, jfr. Akt 239, 16/1 73. 
Uudnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår en uudnyttet bevilling på 136.000 kr., 
som søges genbevilget. 


