
5823 F.t. beslutn. vedr. aktstvkke nr. 348 5824 

Bilag 

A k t s t y k k e  nr .  3 4 8  

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 15. april 1980. 

a. Ministeriet for offentlige arbejder søger om finansudvalgets tilslutning til, at 
der i finansåret 1980 inden for bevillingen til anlæg af hovedlandeveje som motorveje 
kan anvendes midler til bygning af Farøbroeme, der indgår i anlægget af Sydmotor- 
vejen fra RØnnede til Sakskøbing, uanset at totaludgiften, der på finansloven for 1980 
var angivet til 615 mill. kr., forøges til 750 mill. kr. 

b. Årsagen til ansøgningen er, at et foreliggende udkast til kontrakt om anlæg 
af FarØbroerne vil medføre en fordyrelse af projektet på 135 mill. kr. (prisniveau 1. 
januar 1979) i forhold til det i anmærkningerne til forslag til finanslov for 1980 op- 
førte beløb på 615 mill. kr. 

Den samlede anlægspris vil efter kontraktudkastet beløbe sig til 840 mill. kr., 
inklusive moms, opgjort i prisniveau 1. november 1979. Forskellen mellem de nævnte 
750 mill. kr. og 840 mill. kr. svarer til prisudviklingen fra 1. januar 1979 til 1. novem- 
ber 1979. 

I prisniveau 1. januar 1979 forventes udgjftsaflØbet til FarØbroerne nu at blive 
således: 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1 alt 

98 ' 152 157 147 121 75 750 

Dette vil, ud over at åbningen af motorvejsstrækningen Udby-Ønslev, inklusive 
Farøbroerne, udskydes fra 1984 til medio 1985, betyde mindre ændringer i forløbet af 
anlæggene af forskellige andre motorvejsanlæg. Det må således påregnes, at åbnings- 
tidspunktet for RØnnede-Udby udskydes fra 1988 til 1989. Herudoyer forudsættes 
foretaget mindre reguleringer i investeringstakten for andre motorvejsanlæg, uden at 
dette dog får betydning for åbningstidspunktet for disse anlæg. 

Ved licitationen over Farøbroerne den 1. november 1979 indkom der tilbud fra 
6 indbudte entreprenørkonsortier, der varierede fra 830 mill. kr. til 1.424 mill. kr. 

Efter en nærmere anajyse af de ved licitationen den 1. november 1979 indkomne 
tilbud, herunder også en teknisk og æstetisk vurdering af alternative forslag og varian- 
ter til udbudsprojektet -  var der to tilbud, der af vejdirektoratet blev vurderet som de 
mest fordelagtige. Det ene tilbud var afgivet af Armton-konsortiet på udbudsprojek- 
tet med en tilbudspris på 838 mill. kr., inklusive moms. 

Det andet tilbud var en kombination af et tilbud på et alternativt projekt i stål 
for overbygning fra Monberg og Thorsen N/S og en reduceret variant for underbyg-. 
ningen fra HØjgaard og Schultz-konsortiet, der af vejdirektoratet skønnedes at ligge 
med en samlet tilbudspris på 835 mill. kr., inklusive moms. 

De nævnte tilbud var alle afgivet med en række forbehold, der gør en umiddel- 
bar økonomisk sammenligning vanskelig, idet en nøjagtig prisfastsættelse af fotbehold 
først kan ske i forbindelse med egentlige kontraktforhandlinger med den bydende, men 
en skønsmæssig prissætning af forbeholdene pegede på den ovennævnte kombination 
med ståloverbygning som den billigste. 

Man har overvejet muligheden af at kombinere Armtons underbygning med 
overbygningen fra Monberg og Thorsen A/S, men vejdirektoratet har skønnet, at 
denne løsning ville blive dyrere end en kombination med en underbygning fra Højgaard 
og Schultz-konsortiet. 

Herudover har vejdirektoratet skønnet, at kombinationen med stålalternativet 
ud fra nedennævnte synspunkter og forudsætninger var det mest fordelagtige tilbud, og 
vejdirektoratet fandt det derfor rigtigst at indlede forhandlinger med Monberg og 
Thorsen A/S og HØjgaard og Schultz-konsortiet. 


