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20. Anlzgs- og udlansbevillinger.

R . B F
Anleegsudgifter ... ... e i 65.700.473 82.200.000 83.335.000
Oversigt. )
- Tidligere
forelagte Nye projekter
' projekter

' Anlazgsudgifter: :
70.31. Helsinger havn..............coiininn.... e wee. 6.925.000 -
70.32. Frederikshavn havn.. ... P e P Meiveenaena... 8.870.000 -
70.33. Skagen havn....... R R R 7.530.000  5.100.000
70.34. Hirtshals havn ........... .. .o it eeeas ~8.000.000 435.000
70.35. Hanstholm havn.......................... e, 2.120.000 -
70.36. Anholt havn . ...t i e 650.000 -
70.37. Hammer havn. .......ooiiiii i 575.000 -
70.41. Thyboren havn...... e e, - 7.120.000 250.000
70.42: Thorsminde havn...............ooiivenennn. P .140.000 70.000
70.43. Hvide Sande havn............., e -.3.270.000  1.380.000
70.44. Esbjerghavn........oooiiiiiiiiii it 27.190.000  3.380.000
7045 ROmMO havn . ...ttt et - 330.000
Talt............... et e et et 72.390.000 10.945.000

, , R B F

70.31. Helsinger havn..........cooiiiiinenievennnnn. 2.143.357 6.435.000 6.925.000
1. Anlzg og hovedistandsattelse af havnevarker. ... . 2.143.357 6.435.000 6.925.000
ad 1. . Anlaeg og hovedistandssettelse af havneveerker. . . .. v, 6.925.000

PROJEKTBESKRIVELSE HJEMMEL Fmanslov 1977 78 - 1980 IGANGSIETTELSE Juli 1977. FERDIG-

G@RELSE December 1990

1000 kr.
o o : ! - Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 ............civiiiiiiiannnn.. e 51.710
_ Senere reguleringer: : :
b) Omkostningsstigning .. ............ e, e 6.610
¢) Andre reguleringer .................. et A 440
Totaludgift pr. jan. 1980................ e 58.760
Byggeri og anleeg............. e N 55.860
Teknikerhonorarer m. v.........cooiiiiniinininiinennan.... 2.900
Bevillinger og forbrug: , o v Bevillinger Forbrug
Ul 1979 o e R 5.280 5.250
1980 . e e e 7.375 7.375
5 e 6.925 16.925
1982 (. e e e . 4.545 4.545
1983 e [ 3.530 3.530
1984 ............ e e e e e e 6.200 6.200
1985 .. ..ovv..t. S e e 4.500 4.500
Rest Uit 1985 ..o e e 20.435 20.435

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER Reparationen af Sendre mole er mere omfattende end

antaget



