
4278 Anm. 11 til § 2.04.20. 

ad 70.01.06. Modernisering og udvidelse af transitområde 4.982.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1985, Akt 337 18/9 85. IGANGSÆTTELSE: 1985. FÆRDIGGØREL- 
SE: 1987. 

1000 kr. 
Samlede udgifter Statsudgift 

Totaludgift pr. TB 1985 (indeks 463) 46.410.0 
Senere reguleringer: 
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.570.8 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1985 8.505.0 5.286.3 
1986 « . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . .  31.243.2 37.302.5 
1987... 4.982.0 4.982.0 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter dels en udvidelse af transitområdet med et areal på 
ca. 3.500 m2, hvoraf 1.900 m2 indrettes til butikker, dels en modernisering af forretningsområ- 
det i den nuværende transithal. Bevillingsforslaget repræsenterer den statslige andel af de 
samlede udgifter på ca. 150 mill. kr., idet den resterende del af dette beløb afholdes af 
»Københavns lufthavns Forretningscenter K/S«. 

ad 70.01.08. Remotestacdpladser i hangarområdet 21.306.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984. IGANGSÆTTELSE: 1984. FÆRDIGGØRELSE: 1987. 
1000 kr. : 

Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. TB 1985 (indeks 534) 74.427.6 
Senere reguleringer: 
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau) 80.227.7 
Byggeri og anlæg .. 72.627.7 
Teknikerhonorarer m.v 7.600.0 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1985..... 53.500.1 56.751.7 
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563.0 2.175.4 
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.300.6 21.300.6 
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør: 7.600.0 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter anlæg af et antal fjernstandpladser, som vil blive 
busbetjent. Udvidelse af projektets totaludgift med ca. 4 mill. kr. er begrundet i nødvendighe- 
den af omfattende blødbundsudskiftninger konstateret efter arbejdets igangsætning. , 


