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9. Anlægsudgifter vedr. S-baner og S-tog. 
I henhold til den politiske aftale om rammerne for DSBs økonomi blev der afsat 350 mio. 
kr. (i 1990-pris- og løn-niveau) til S-baneformål m.v. I overensstemmelse med anbefaling 
fra Udvalget oÌÎl Hovedstadsområdets Trafikinvesteringer (rapport fra april 1991) investe- 
res disse midler - og yderligere godt 200 mio. kr. - i en begyndende udskiftning af S-tog. 
De godt 200 mio. kr. tilvejebringes ved en i øvrigt hensigtsmæssig udskydelse af projektet 
til en ringbane Hellerup-Nørrebro-Ålholm-Sjælør. 

Totalbeløbene kan specificeres som følger: 

B B 
Mill.kr. (gns. 1992-PL. mel. moms) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1. Fornyelse af faste anlæg. 91 41,8 57,5 42,5 41 9 49 2 
2. Faste nyanlæg (puljebevilling) 100 162,0 141,8 93'6 126 6 140,7 
3. Rullende materiel 88 102,2 237,6 491,3 17,6 25 0 
6. Fællesomkostninger ......................... 7 9,2 3,4 3,4 3,4 3'4 

I alt .......... ~ i-i. 4....i...4 ......................... 286 315,1 , 440,3 630,8 189,5 . 218,3 

32.9.2. S-tog: Faste nyanlæg (puljebevilliog) 

MIILkr. (gns. 1992-PL, meL moms) Anslået uĵ rt Forventet forbrug Forventet 
홢) Angiver at arbejdet igangsættes i finansåret udgift total pr. l/l F 1992 BO 1 BO 2 BO 3 ultimo UdgIft ibrugtag-nings- 

1992 1993 1994 1995 1995 tidspunkt 
A. Ny Drifts- og infor- 

mationscenträÌ incl. 
sikringsanlæg, Helle- 
rup-Valby 241,0 158,2 79,8 47,7 30,7 1994 

B. Nyt sikringsanlæg 
Vanløse-Hellerup- 
Hillerød incl. mindre 
sportilpasninger 26*3 11,0 11,0 1992 

C. Modernisering og etab- 
lering af stationer (ramme) 37,3 17,2 32,2 30,2 

D. Etablering af eleva- 
torer og supplerende 
perronadgange (ramme).. 8,7 8,7 8,7 11,5 

E. Ringbane Fuglebakken- 
Sjælør 311,4 271,1 271 1 

G. Nedlæggelse af ' 
niveauoverkørsler (ramme) 5,1 5 ,1 

* I. Modernisering af trafik- 
styring og sikrings- 
anlæg (ramme) - 20,0 30,0 69,0 

* J. Modernisering af 
S-togs-værksted ............... 50,0 50,0 20,0 30,0 1995 

De til rullende materiel afsatte beløb anvendes til renovering og modernisering af halvde- 
len af de gamle S-tog samt til anskaffelse af 12 halvtog af ny type med væsentlig flere sid- 
depladser end i de nuværende tog. 

ad 9.2.A Drifts- og informationscentral samt sikringsanlæg Hellerup-Valby 
Projektet omfatter i sin første fase en reinvestering af S-banens nuværende centrale tra- 
fikstyringsanlæg, d.v.s. etablering af en ny drifts- og informationscentral og omlægning 
af eksisterende styresystemer til nye datamater. I senere faser kan eksisterende styresy- 
stemer udvides med henblik på såvel rationalisering af den samlede styring som egent- 
lig forbedring af styringen med øget regularitet som mål. Som en afledt virkning af 
projektet forbedres grundlaget for informationen af passagerer om trafikkens afvikling. 


