

Naar den fra Bygmesteren forventede mere detaillerede Forklaring modtages, skal den strax blive eftersendt.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorledes der forholdes med Hensyn til de bemyndede Arbejde vedkommende Anvisninger, Udbetalinger og Bøgsføring, tilføies:

I Tilghed med den i Anledning af Opførelsen af den nye Bibliothekshygning fulgte Fremgangsmaade og ifølge det høie Ministeriums Resolution af 18de Marts 1863 afgives alle indkomne Regninger til Bygningsinspectøren, af hvem de forsynes med Attest om, at Levevancen er præsteret eller Arbejdet udført, og derefter tilstilles Bygningscomiteen, som lader dem revidere og sammenholde med de indgaaede Contracter eller approberede Vicitationsconditioner og Tilbud, hvorefter de forsynes med Paategning om, at de kunne udbetales. Regningerne afgives derefter til Dvæstov, som anviser dem til Udbetaling af Communitetets Kasse, i hvis Regnskabs Udgifterne opføres efterhaanden, som de passere Kassen, saaledes at der ved kun paasees, at den til den samlede Udgift bevilgede Sum ikke overskrides. At Udgifterne ikke overskrider de enkelte Overslagssummer, paasees derimod af Bygningscomiteen, som i denne Anledning lader føre en særegen Protocol med særskilte Conti for hver Afdeling i Overslaget og med en specificeret Fortklaring over de dertil bevilgede Beløb. I denne Protocol optages alle indkomne Regninger, saasnart de paategnes til Udbetaling, og henføres til de vedkommende Poster i Overslaget, for at deraf til enhver Tid kan sees, hvormed der er anvendt paa hver Afdeling, og for at derefter ved Arbejdets Afslutning kan meddeles en Oversigt over samtlige Udgifter, sammenholdte med Overslagssummerne. Ved at sammenholde denne Protocol med vedkommende Conto i Communitetets Hovedbog kan man til enhver Tid forvisse sig om Regnskabs Rigtighed. Desuden indeholder den saaledes af Bygningscomiteen førte Protocol en Fortegnelse over alle de til Comiteen indkomne eller derfra afgaaede Breve samt over alle om Arbejdet oprettede Contracter og de derom fra Bygningsinspectøren modtagne Indstillinger, saaledes at denne Fortegnelse indeholder en fuldstændig Fortklaring om Resultatet af alle Bygningscomiteens Forhandlinger.

Ifølge bemeldte Regnskabsprotocol ere de til Dato afholdte Udgifter forbealte saaledes:

	Bevilget.		Udbetalt.	
	Rd.	§.	Rd.	§.
Muurarbejde	94,000.	20	33,545.	38
Tømmerarbejde	27,840.	13	2,897.	85
Snedkerarbejde	9,031.	72	"	"
Smedearbejde	4,186.	"	"	"
Jernstøberarbejde	6,794.	"	418.	43
Malerarbejde	2,575.	57	"	"
Glarmesterarbejde	2,765.	16	"	"
Skiferdækkerarbejde	3,678.	"	"	"
Blikkenslagerarbejde	1,304.	32	"	"
Steen- og Hartuggerarbejde	6,723.	"	1,005.	6
Brolæggerarbejde	1,826.	"	"	"
Forfjellige Arbejder	9,193.	32	"	"
Tegning og Tilfyn med Arbejdet samt til uforudsæelige Udgifter	16,991.	72	4,072.	52
	186,909.	26	41,939.	32