

ad 4. Efter Finansloven for 1872—73 udgjorde Pensionerne	1,208 Rbd. 85 f.
Heri afgaar den ved bemeldte Finanslov tilkomne Pension til den nu afdøde	
Enke efter en Kasserer ved Kvæsturen	112 — 60 —
	Igjen. 1,096 Rbd. 25 f.

ad 5. Som i Finansloven for 1872—73.
Gasforbruget var i 1871—72 173,000 Sjettedels Tønder.

ad 6. a. 1. Som i Finansloven for 1872—73.

ad 6. a. 2. Regentfen	1,468 Rbd. 48 f.
Portnerboligen mod Kystalgaden	982 — 28 —
	2,450 Rbd. 76 f.

ad 6. b. 1. og 2. samt 7., 8. og 9. Ligesom i Finansloven for 1872—73.

ad 10. Herom henvises til Budgettet for den polytekniske Lærestiftelse.

ad 11. Næst at bemærke, at der i sin Tid vil blive meddelt en detaljeret Beretning angaaende de i 1872—73 udførte Arbejder, skal Ministeriet strax udtale, at man har set sig iftand til at spare de 20,000 Rbd., hvormed det kalkulerede Beløb ifjor blev nedsat (fra 170,000 Rbd. til 150,000 Rbd.) ved en Forandring i 2 af de større Poster, nemlig ved at anvende et almindeligt Træstakit til Havens Indhegning istedetfor det paataente Jernstakit og ved at anvende Glas af enkelt Tykkelse til Væxthusene istedetfor det i Genhold til de ældre Planer beregnede dobbelte Glas. Hvad de øvrige Arbejder angaar, ville disse trods de forandrede Prisforhold blive udførte uden Overskridelse af Kalkulen. Dette har sin Grund i, at der om det betydeligste af disse Arbejder, Væxthusbygningerne, var modtaget bindende Tilbud i September f. A., forinden den betydelige Stigning i alle Material- og Arbejdspriser indtraadte, samt at det andet større Foretagende, Voldens Sløisning og Terrainets Regulering, ved en heldig Kombination af disse Arbejder og ved den med Kjøbenhavns Kommune sluttede Overenskomst i Anledning af et Boulevardanlæg er blevet saa meget billigere, at den betydeligt forhøiede Arbejdspris derved er bleven dækket.

Hvad de tilbagestaaende Arbejder angaar, da har en gjentagen omhyggelig Overveelse ført til den Overbevisning, at det ikke vil være muligt at tilbeibringe nogen Indskrænkning i disses Omfang, og hvad Beføstningen angaar, da vilde den endog blive ikke lidet større end ifjor paaregnet, dersom man nu skulde slutte Kontrakter derom og end mere dersom de skulde være bindende for næste Aar, da Ingen med Sikkerhed kan forudsige, hvorlænge Priserne ville vedblive at stige. Da der imidlertid synes at være størst Sandsynlighed for, at Forholdene til næste Aar ville stille sig mindre ugunstigt, haaber man, at den tidligere beregnede Totalsum med Fradrag af de efter det Foranførte besparede 20,000 Rbd., altsaa ialt 370,000 Rbd., ville være tilstrækkelige til hele Anlægets Fuldførelse.

Der maa saaledes foruden de hidtil bevilgede 175,000 Rbd. paaregnes at ville medgaa 195,000 Rbd., hvoraf der for næste Finantsaar efter de specificerede Overslag vil behøves 130,000 Rbd.

ad 12. Det her opførte Beløb vil medgaa til Supplering af Inventariet ved de forskellige Samlinger, efterhaanden som disses Omfang tiltager og Opstillingen kan fremmes, jfr. Folketingstidenden 1866—67 Sp. 5875—76 og 5917—18.