

III.

„Oversigt over Udgifterne til Ny Botanisk Have i de enkelte Aar:

	i 1871 og 1872 er udgivet.		i 1873 vil blive udgivet.		i 1874 forventes udgivet.		Summa.	
	Rd.	ß.	Rd.	ß.	Rd.	ß.	Rd.	ß.
Bæythusene med Tillægsarbejder	87,779.	30	39,260.	3	127,039.	33
Glarmesterarbeidet	4,650.		8,350.		13,000.	
Hylde-, Stilladser og Lufften		5,950.		5,950.	
Varme- og Ventilations-Apparat	5,000.		17,000.		22,000.	
Formerings- og Forsøgshuset		3,800.		3,800.	
Indhegning af Haven	6,110.		90.		6,200.	
Spalierhegn om Kvartererne		700.		700.		1,400.	
Spaliermurene		3,600.		3,600.	
Diverse ved ovennævnte Anlæg	3,820.		5,295.		1,065.		10,180.	

Grundmurede Bygninger:								
Museums-Bygning		72,500.		72,500.	
De 3 mindre Bygninger		36,085.			36,085.	

Haveanlægget:								
Jordarbejderne	47,702.	72	797.	24	600.		49,100.	
Gange og Veie	1,999.	75	2,900.	21	400.		5,300.	
Vandbasinet	1,900.	72	407.	24		2,308.	
Stenhøje og Mosen	899.	90	632.	6		1,532.	
Beplantningsudgifter	5,012.	57	4,587.	39	900.		10,500.	
Diverse i Haven	5,587.	80	1,873.	55	4,935.		12,396.	39
Kloaker og Drainsledning	1,206.	44	1,293.	52	200.		2,700.	
Vandlebninger	2,821.	32	1,178.	64	400.		4,400.	
Observatoriets Hegn	509.	24		509.	24
Glytningsudgifter		7,000.		7,000.	
Inventarium til Musæet		2,500.		2,500.	
	175,000.		130,000.		95,000.		400,000.	

IV.

Dplysninger til ny Botanisk Haves Budget for 1874—75.

1. Museumsbygningen.

„Da Komiteen tidligere i Skrivelse af 24de Februar d. A. har henledet Ministeriets Opmærksomhed paa de store Ulemper saavel i finansiell Henseende som med Hensyn til det botaniske Studiums Krav, som Udsættelsen af denne Bygnings Opførelse vil medføre, kan man her indskrænke sig til at henholde sig til i de i den nævnte Skrivelse meddelte Dplysninger. Svad Udgifter til denne Bygnings Opførelse angaar, havde Komiteen ønsket forinden dette Budgets Forelæggelse at kunne ved en Licitation tilveiebringe et bindende Tilbud derom, men