

var beregnet i Overflaget, 2,806 Rbd. 18  $\beta$ , at Kommissionen har anset det nødvendigt strax at lade en Brandtelegraf til Nikolai Taarn, som i sin Tid blev foreslaaet af Vandinspektør Poulsen, som et Supplement til hans Forflag om Vandforsyningen, i Betragtning af dens Betydning, den kunde faa under paakommende Slebrandstilfælde, bringe i Udførelse, hvortil medgift 300 Rbd., at det har været nødvendigt dels at have Gasbelysning ved Udførelsen af de dekorative Arbejder i Tilskuerpladsen, dels at foranstalle Pøvær med Belysningen i Bygningen til et Beløb af 690 Rbd. 5  $\beta$ , samt at Kommissionen, da Bedømmelsesudvalget, som ikke havde troet at skulle offre Midler paa Fortryk og bog, gif ind paa at besty Malingen af dette — hvortil Materialet anskaffedes af Theatret — og da Theaterbestyrelsen mod hvad Kommissionen havde maattet forudsætte, ikke kunde afgive noget passende Lokale til dette Arbejdes Udførelse, opfagedes til hertil at leie Kafinos lille Sal, i 2 Maanedes for et Beløb af 626 Rbd. 72  $\beta$ , for saaledes at kunne drage Nytte af det overordentlig billige Tilbud, som nu forelaa og neppe senere vilde fremkomme, og endelig til Afholdelse af Udgiften med et Budget af 17,000 Rbd. 64  $\beta$  for Udførelsen af de ovenfor nævnte Arbejder.

Ad 3. Naar der her findes en Udgift af 17,000 Rbd. 64  $\beta$ , som er indført i Budgetet for 1874, 30,628 Rbd. 17  $\beta$  medens den tidligere Kommission havde paaregnet en Udgift af 17,000 Rbd. 64  $\beta$  — 32 —

og altsaa er Overstridelse af 17,000 Rbd. 81  $\beta$ . Hjørner dette væsentligt fra at Kommissionen paa Grund af den med mange af de indre Juleendelsesarbejder forbundne Brandfare, ikke turde undlade at lade Bygningen bevogtet ved en Brandvagt i Bygearbejds sidste Periode, indtil Aflevering til Theaterchefen kunde finde Sted, at det var nødvendigt for i den sidste Tid før Afleveringen at forbynde at den Mængde Uvedkommende trængte sig ind i Bygningen til Skade for denne og til Hindrer for Arbejdet Fremme at have en Politivagt at Kommissionen dels for at finde en Løsning af de Forviklinger, som vare opstaaede angaaende Udførelsen af Entreprenørernes Forpligtelser med Hensyn til Gasindlægget og dels for at sikre sig den hensigtsmæssigste Udførelse af dette havde fundet det nødvendigt at opfordre Gasværksbestyrer Somly til at være den behjælpeligste i disse Henseender, hvilket Hr. Somly kun var i Stand til ved til Assistance at benytte en af sine Funktionærer ved Gasværket, at det har været nødvendigt at skaffe ekstraordinær Medhjælp ved Sekretærføretninger og at udrede Honorarer for Assistance m. v.

Sluttelig maa det tilføjes, at der efter Kommissionens Formening vil blive Spørgsmaal om Tilveiebringelsen af følgende yderligere Beløb:

1. Da den i det approberede Overflag beregnede og paa de tilhørende Tegninger angivne Underkjørsel kun vilde give Plads for een Vogn ad Gangen, hvilket Kommissionen maa finde, aldeles utilstrækkeligt, og da man har faaet yderligere Bekræftelse paa Rigtigheden af denne Anskuelse ved den fra den midlertidige Underkjørsel i indeværende Sæson allevede bundne og Erfaringer anser Kommissionen det for aldeles nødvendigt at den endelige Underkjørsel gives samme Længde som den midlertidige, hvorved dens Udførelse vil medføre en Udgift af cirka 12000 Rbd. Om dette Beløbs nødtagtige Støttelse skal Kommissionen ligeledes snarest muligt meddele Ministeriet nærmere Oplysning.

2. Paa Grund af Bygningens særegne Bessaffenhed og de store Krav, som Kommissionen under Arbejds Udførelse og navnlig i den sidste Tid har maattet stille til Arkitekterne, maa det til 3 pCt. af Overflagssummen fastsætte Honorar anset for meget lavt, hvorfor Kommissionen varmt maa anbefale, at der tiltaas deit et Tillæg, som formentlig passende kunde ansættes til 3000 Rbd.

3. Da fremdeles det Ingeniør Krav for Varme og Ventilationsapparatet tilstaaede Honorar af 1000 Rbd. ikke kan anses for at staa i noget passende Forhold til det Arbejde, som han har ydet, og som har ført til et saa heldigt Resultat, maa Kommissionen indstille, at der gives ham et Ekstrahonorar af 500 Rbd.

4. Endelig skal Kommissionen ved at henlede Opmærksomheden paa den særlige Betydning, som det af Kommissionens afviede Medlemmer Statsraad Hummel og navnlig Kaptajn Larsen ydede Arbejde har haft for det hele Foretagende, henstille, som der ikke maatte være Anledning til i Erkendelse heraf at lade Enterne efter disse Mand tilflyde et Beløb, der staa i passende Forhold til Arbejdet.

Med Hensyn til de Poster i Overfligten, som ikke i det Foregaaende ere motiverede af Kommissionen, fordi de ere approberede af Ministeriet, enten førend Kommissionen i dens indeværende Sammensætning tiltraadte, eller af denne særligt ere indstillede til Approbation af Ministeriet, skal Ministeriet tilføje følgende Oplysninger: