

Finansudvalg af 15de Januar 1874 (Misdagstidende for 1873—74 Tillæg B, Side 667—68), vil det paagældende Lødbeløb blive henstaaende uopkrævet, indtil den fornødne Hjælp til Ophælgningen af det er erhvervet fra Forpagtningssmagtens Side. For at opnåa en saadan Hjælp maa man derfor ønske, at der i Righed med, hvad der færdi Sted med Hensyn til de tilhørende Anskaffelser i afvigte Finansaar, optages en Anmærkning i Tillægsbevillingsloven for 1874—75 om, at det ovenomhandlede Lødbeløb eftergives.

Til 5. Til Anbringelse af et Jernbanespor m. m. fra den ved Kjøbenhavns Havn udfor Løshuset varende Kran til ind paa Løshusets Grund blev der paa Finansloven for 1873—74 bevilget 6,000 Rb., og ved Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar yderligere 4,500 Rb. — Begyndelsen af dette Arbejde led nogen Forsinkelse først ved gjentagne forgjæves Citationer, ifr. Krigsministeriets Skrivelse til det daværende Folkethings Finansudvalg af 2den Februar 1874 (Misdagstidende for 1873—74 Tillæg B, Side 667—68), og senere ved Forhandlinger, som det blev nødvendigt at indlede med Haandbestyrelsen og det sjællandske Jernbaneselskab med Hensyn til Fastsættelsen af Planen for Sporvejsnettet udfor Løshuset. Som Følge heraf, i Forbindelse med at Tillægsbeløbet først blev bevilget ved Finansaaets Slutning, har Arbejdet ikke kunnet fuldføres i vedkommende Finansperiode, og man maa derfor ønske den ved Udgangen af samme uforbrugte Rest af Bevillingen, ialt 7,918 Rb., gjenbevilget.

Som det vil erindres, blev Bevillingen paa Finansloven for 1873—74 til Erstatningsbygninger for Hovedvægten i Kjøbenhavn givet under Forudsætning af, at der ved Salg af Hovedvægten indkom mindst en lignende Sum som den, hvortil Nybygningerne vare anslaaede, nemlig 35,000 Rb. Det blev derfor nødvendigt, forinden disse Bygningsarbejderattes i Gang, at afvente Resultatet af de Forhandlinger, som dengang førtes angaaende Hovedvægten's Salg, saaledes at man først i August Maaned f. N. kunde begynde Opførelsen af de tvende Erstatningsbygninger. Det er desuagtet lykkedes inden Regnskabsaarets Udlob at fuldføre den ene af disse, nemlig en Dagbygning ved Løshuset, hvorimod den anden, en Hovedvægt- og Arrestbygning i Citadellens Frederikshavn først er bleven færdig i sidstafvige August Maaned. Som Følge heraf maa af det Restbeløb, der ved Udgangen af 1873—74 henstod uforbrugt af Bevillingen, søges gjenbevilget 8,145 Rb.

Til 6. Beløbet 120,950 Rb. søges gjenbevilget til Afslutning af de i Finansaaet 1873—74 gjorte Bestillinger og i Gang satte Arbejder, vedrørende Leveringen af 11^{te} Riffelkanoner til Kjøbenhavns Søbefæstning (ifr. Anmærkning til Forslag til Finanslov for 1875—76 § 26, Punkt 22).

Til 7. Til forskellige Foranstaltninger, sigtende til at fremme de sjællandske Jernbaners Gøse til at befordre Tropper og Materiel under Krigsforhold, blev paa afvigte Mars Finanslov under § 25, Punkt 21 bevilget 26,000 Rb. Ved Forhandling med det sjællandske Jernbaneselskab er det blevet vedtaget, at de heromhandlede Arbejder, der omfatte dels Forlængelse af Undvigesporene paa forskellige Jernbanestationer, dels Anbringelse af Drejefliser paa tvende Stationer, skulle udføres ved Selskabets Foranstaltning, imod at Krigsministeriet afholder de dermed forbundne Omkostninger. De paagældende Foranstaltninger ere for Undvigesporenes Bekommende fuldførte i afvigte Regnskabsaar, men Jernbaneselskabet har udtalt Ønske om, at Afgjørelsen af Mellemværendet maatte blive udsat, indtil hele Arbejdet var endt. Bevillingen er som Følge heraf forbleven urørt og foreslaas derfor gjenbevilget paa Tillægsbevilling for indværende Finansaar.

Til 8. Det paa afvigte Mars Finanslov under § 25, Punkt 22, til Forsøg og Projekteringer paa Søbefæstningens Omraade bevilgede Beløb af 34,000 Rb. er kun delvis kommet til Udgift i Finansaaet. Beløbet bestemtes anvendt som følger:

Til Forsøg, vedrørende Søminers Udruing mod Jernpantere, Skibsbaner m. m.	20,000 Rb.
Til Forsøg med Anvendelse af elektrisk Lys	7,200 —
Til Forsøg med Lougspærringer af Jærvarde	6,800 —

Kun de sidstnævnte Forsøg ere tilendebragte inden Finansaaets Udgang. Til de Søminneforsøg, der ifølge Overenskomst med den spanske-norske Regjering skulle afholdes af de tre nordiske Riger i Forening, er Danmarks Andel af de til selve Forsøgene beregnede Omkostninger, nemlig c. 17,835 Rb., tilstillet den spanske Regjering. Desuden er i Finansperioden forbrugt c. 225 Rb. til Reiseudgifter for det danske Medlem af vedkommende Fællest Kommission. Restbeløbet 1,940 Rb. maa ønskes disponibelt til Udgifter under de fortsatte Forsøg. Af det til Forsøgene med elektrisk Lys bevilgede Beløb, 7,200 Rb., var ved Udgangen af 1873—74 kun forbrugt 800 Rb., og der henstod saaledes som uforbrugt 6,400 Rb. Dette Restbeløb, der væsentligt var bestemt anvendt til