

iffum vil kunne ske ved en Forøgelse af Skatteligningen. Denne er fra 1866 til 1876 stegen fra ca. 12,850 Kr. til ca. 19,500 Kr. En Forhøjelse med det ovennævnte Beløb af 2,600 Kr. vil allerede efter Byraadets Formening virke meget trykkende og en yderligere Forøgelse vil det være umuligt for Kommunen at bære.

Følge den af Vandbygningsdirektøren over Sagen afgivne Erklæring hidrører den betydelige Overtskudelse (ca. 193,000 Kr.) af den til Havneanlægget tidligere kalkulerede Sum foruden fra de i det Foregaaende nævnte Aarsager, navnlig fra de uventet store Udgifter til de til Anlægget nødvendige Søj- og Limsten samt til Fyldningsarbejdet bag Bolværkerne og Udbygningsarbejdet i Havnebassinet. Der vil nemlig medgaa langt flere Søjten og Limsten til den søndre Mole, end ved Afkastelsen af Overtslaget over Udgifterne ved Havneanlægget efter den approberede Plan antaget, fordi Rynstrømmen i de sidste Aar har tilveiebragt en større Vanddybde paa det Sted, hvor denne Mole bliver opført, end der tidligere fandtes sammesteds. De fleste Søjten ville derhos koste mindst 12 Kr. mere pr. Kubikfavn, end i Overtslaget anført. Ekjendt en Del Fyld alt er henført bag Bolværkerne, vil Udgiften til de tilbagestaaende Fyldningsarbejder og Udbygningsarbejder derhos efter den stedfundne Opgjørelse beløbe sig til 62,600 Kr., medens der til disse Arbejder kun var beregnet at ville medgaa ialt 27,200 Kr. Med Hensyn til de foreslaaede Forandringer i Havneplanen har Vandbygningsdirektøren udtalt, at der ved samme ganske vist vil opnaas den tilfugtede større Rolighed i Havnen, men dette vil kun ske paa Indseilingsens Beføstning. So mere nemlig den søndre Moles Hoved skydes frem fordi Hovedet af den nordre Mole, jo mindre Sø kommer der ind i Havnen, men i samme Forhold bliver det vanskeliggere for indseilende Skibe at passere mellem Hovederne, naar Binden er mellem Ø. og S., og det blæser haardt. Vandbygningsdirektøren har derfor tilraadet, at der iffum foretages den Forandring i den vedtagne Plan, at den nordøstlige Mole forlænges ca. 30 Fod, at den østlige Mole forelægges saameget mod Vest, at Mundingen beholder den fastsatte Bredde af 120 Fod, samt at sidstnævnte Mole foreløbig kun gives en Længde af ialt 95 Fod. Man vil da altid, hvis det skulde vise sig ønskeligt, kunne forlænge den østre Arm, medens det vilde være meget uheldigt, hvis man, naar Molen var forlænget, skulde blive nødsaget til at borttage en Del af samme. En Standsnings af Arbejdet nu eller paa det Standpunkt, hvortil man vil kunne naa ved de endnu disponible Midler, vil i ethvert Fald efter Vandbygningsdirektørens Formening medføre, at den hidtil anvendte Kapital i det Væsentlige maa anses for tabt. Det Beløb, som Havneanlæggets Fuldførelse vil udkræve, vil vel, naar Forandringerne i Planen indskræntes som ovenfor angivet, blive noget mindre, idet Merudgiften i saa Fald iffum vil udgøre ca. 9,000 Kr. Men selv om de tidligere indtrufne Uheld ikke gjentage sig, vil der ved et Arbejde som det omhandlede altid forefalde uforsudsete Udgifter, og der vil derfor, naar iffum den Sum, Overtslaget udviser, havez til Raadighed. Iet kunne optaa Forlegenheder. Vandbygningsdirektøren har derfor anbefalet, at den af ham foreslaaede Indskrænkning i Planen ikke drager en Formindskelse af den Sum, der skal tilveiebringes, efter sig.

Efter de foreliggende Oplysninger maa man formene, at der er Anledning til at komme Havnen til Hjælp ved et af Statskassen til samme ydet Laan. Det vil nu vel efter Vandbygningsdirektørens Udtalelser være rettest at indskrænke Forandringerne i Havneplanen til de af ham foreslaaede, men man maa dog paa den anden Side være entig med bemeldte Embedsmand i, at det ikke vil være tilraadeligt af denne Grund at formindste det Beløb, der efter det foreliggende Overtlag udkræves til Havneanlæggets Fuldførelse. Man skal derfor foreslaa, at hele den af Byraadet attraaede Sum udblaanes samme, saaledes at Laanets Forretning og Afbetaling sker paa den af Raadet foreslaaede Maade.

ad III. d. 7. Sfr. Anmærkningerne til § 26 Nr. 2.

ad III. d. 8., 9. og 10. Under Henvisning til de højsfølgende skrevne Budgetter for de nævnte 3 Sindsfygeanstalter meddeles nedenstaaende Oversigter over, hvad Indtægter og Udgifter antages at blive i Finantsaaret 1878—79: