

lighed, har indrettet Plads til at indskyde flere, hvis det senere maatte vise sig nødvendigt; dette gjælder navnlig med Hensyn til Benkulsfilterne, Centrifugerne og flere.

Efter nøie Overveielse tage vi derfor ikke i Betænkning at erklære, at vi ikke have fundet væsentlige Indvendinger at fremsætte imod Planen som Grundlag for et godt og hensigtsmæssigt Anlæg, tjenende til Fabrication af Sukker paa St. Croix.

Med Hensyn til det andet Spørgsmaal, som foreligger, nemlig, om Overlagssummen for Arbeidet vil være tilstrækkelig til Udførelsen af et godt og solidt Anlæg, da have vi gjen-nemgaaet de enkelte Poster i Overlaget, ligesom vi ogsaa, hvor det har været nødvendigt, for enkelte Posters Vedkommende have konfereret med Herr Direktør Hagemann. Vi maa efter en saadan Underfølgelse udtale som vor Overbevisning, at, naar Ledelsen af Arbeidet, saa vel med Hensyn til Tilveiebringelse af Maskiner og Materiel som til Opstilling paa Stedet af Maskiner og Udførelsen af de forskjellige Bygningsarbejder, sker med den for et saa omfattende Anlæg paa et affides Sted nødvendige Omfagt og Dygtighed hos dem, der forestaa Udførelsen af det, vi da ikke nære nogen Tvivl om, at den paaregnede Overlagssum vil være tilstrækkelig; kun maa vi henlede Opmærksomheden paa, at der formentlig i Overlaget burde have været paaregnet et Beløb, f. Ex. 50,000 Kr., til Afholdelsen af uforudsete Udgifter."

I Genhold til den sidste Yttring i denne Skrivelse forlanger Ministeriet under 7de August 50,000 Kr. optaget i Overlaget til „uforudsete Udgifter“, og da der til den Tid kun var indtegnet en Aktiekapital af 942,000 Kr., hvilket med Statskassens tilsvarende Tilskud giver en Sum af 1,884,000, indgiver Bestyrelsen under 12te August det i Anmærkningerne til Lovforslaget opførte Overslag til et Beløb af 1,880,000 Kr. Reduktionen fra det førstnævnte Overslag var væsentligt fremkommen ved Opgivelsen af den 5te Saffstation og de beregnede Holsbrugsvedfaber. Derpaa fulgte Ministeriets Approbation under 15de August 1876, dog med Forbehold af, at Approbationen af Post V.: Forskjellige Udgifter, 262,500 Kr., hvorunder Bestyrelsesudgifter, Reiser, Kontorhold Renter o. s. v. (med Undtagelse af Beløbet til Benkul 60,000 Kr.), vilde være afhængig af de nærmere Oplysninger, som maatte følge med enhver Regning. Der manglede endnu Detailtegninger, som Aktieselskabet endelig indsendte ved Skrivelse af 24de Oktober 1876 med Forslag om endel Forandringer i Enkeltheder, inden for Overlagets Hovedsum, hvilket approberedes af Ministeriet Dagen efter med Forbehold af Kontrollkommissionens Billigelse, der indløb ved Skrivelse fra Civilingenieur Andersen, dateret St. Croix 2den Januar 1877. Med Hensyn til Approbation af den 5te Saffstation (under 21de Oktober 1876) Kjøbet af en Dampplow, som Selskabet ikke skjønnede at kunne have Brug for til dette Tidspunkt, Anlæg af en Sporvei, som senere opgaves, med flere Enkeltheder, — Alt som Følge af, at Aktiekapitalen efterhaanden vovede til et Beløb af 1,014,000 Kr. — derom henviser vi til Lovforslagets Anmærkninger. Disse senere Tilføjninger og Ændringer have ikke forandret den af Selskabet oprindelig affattede Plan (med Tegninger og Overslag) som egentligt Grundlag for Anlægget. Det skjønnede saaledes ikke, at Aktieselskabet har mødt nogen Hindring under denne Forberedelse til Foretagendets Fremme. Selskabet gaar til dets Sværtsættelse paa sit eget fulde Ansvar for Overveielsens Rigtighed og Paalidelighed, saavel hvad angaar Fabrikens hele Soliditet og Hensigtsmæssigheden som Beregningen for dens Drift. Der bliver nu udstedt Instrux for Kontrollkommissionen, hvorefter denne isølge Loven og af Hensyn til Statskassens Interesse har at paase, at Ansaffelserne ere iærtsatte og Arbejderne udførte overensstemmende med de approberede Planer og Overslag, og at den opførte Betaling ikke overstiger, hvad der er approberet. Dertil udnævntes Oberst Boeck og nævnte Civilingenieur Andersen paa St. Thomas. Da Fabrikantene for at afflutte Kontrakten gjorde Forbring paa, at de kontraherede Leverancer anerkjendtes, ogsaa fra Statens Side, paa Fabrikstedet inden Afsendelsen til St. Croix, indgif Ministeriet efter Aktieselskabets Begjæring under 15de August 1876 paa, at det ene Medlem af Kontrollkommissionen skulde opholde sig her fra Januar til seneft Mai 1877 for at foretage dette Eftersyn. Denne Del af Kontrollkommissionens Arbejde besørge des af Oberst Brummer, der var udnævnt til Kommissionsmedlem istedetfor Oberst Boeck, som i Efteraaret 1876 var død i Vestindien. Der foreligger forskjellige Beretninger om Udførelsen af dette Svær, der er udført dels her, dels i Glasgow og Brunsvig, som gaa ud paa en Godkjendelse af de udførte Arbejder. Smidertid bemærkes, at 5 Kjedler med Tilbehør og Skorstene samt Saffbeholdere til 5 Stationer og ligeledes 2 Kjedler til Centralstationen blev affent i December 1876 til St. Croix uden Besigtigelse her, hvilket ikke synes at stemme med den allerede i August s. A. tagne Bestemmelse. I samme Tid — det første Halvaar af 1877 — blev Kontrollkommissionens Svær ved Tilfyn med Arbejdernes Fremme paa St. Croix besørget af det andet Medlem, Andersen, hvorm der foreligger 6 maanedlige Beretninger. Fra 1ste Juli 1877 indtil Anlagets Guldførelse i Begyndelsen af Marts 1878 afgives der hyppige Indberetninger, undertegnede af begge Kommissionens Medlemmer, om Arbeidets Gang m. v. Det var Bestemmelsen, at Anlægget skulde være færdigt i Begyndelsen af 1878, for i rette Tid at kunne bearbejde Aarets Høst; men det var ikke i Stand til at tages i Brug før hen i