

vil kunne afhjælpes ved at forandre Svingbromekanismen, saaledes at den tillader at bevæge Broen helt rundt i begge Retninger. Omkostningerne ved denne Foranstaltning, som det herefter maa anses for nødvendigt at gennemføre, ville udgjøre ca. 5,000 Kr.

Ifølge Foranstaaende vil der til Broanlæget foruden den ikke forbrugte Del af de tidligere Bevillinger 514,575 Kr. 27 Ø. udkræves følgende Beløb:

- | | | | | |
|--|--------|---|---|---|
| 1) Til allerede tidligere bevilgede Arbejder og Foranstaltninger ca. | 90,100 | — | » | — |
| 2) Til Anbringelsen af et Brofag paa den nordlige Side af Broen ca. | 18,000 | — | » | — |
| 3) Til Forandring af Svingbroens Bevægelsesmekanisme ca. | 5,000 | — | » | — |

ialt ca. 627,575 Kr. 27 Ø.

eller afrundet 628,000 Kr., saaledes som opført i Forslaget.

Ifølge den med Compagnie de Fives Lille under 4de Oktober 1873 oprettede Kontrakt skulde Broen være færdig til at tages i Brug den 1ste Juli 1876. Denne Tidsfrist for Fuldførelsen er som bekendt ikke bleven overholdt, idet Broen først har kunnet tages i Brug for Driften den 7de Januar 1879. Entreprenørerne ere i denne Anledning ifaldne en Mulkt af 2,000 Francs for hver Uge, der er hengaaet fra den 1ste Juli 1876 til den 7de Januar 1879 eller ialt 262,000 Francs. Dette Beløb er foreløbig tilbageholdt i den Entreprenørerne for Broanlæget tilkommende Betaling. Man maa imidlertid være af den Formening, at Billighed i højeste Grad taler for at eftergive denne Mulkt. Man skal i saa Henseende bringe i Grindring at Opjærelsen af Vimsfjordsbroen er et i sit Slags aldeles enestaaende Arbejde, der har frembudt overordentlig store tekniske Vanskeligheder. Propillerne have som bekendt maattet søres ned til en meget stor Dybde, og denne Dybde overstiger endog betydeligt den, der var forudsat i Kontrakten. En af Pillerne er saaledes nedtaent til en Dybde af over 34 Meter, medens der kun var forudsat en Dybde af 18 Meter; for 4 af de andre Pillers Vedkommende har Nedtaentningen overstegit den beregnede med 6 Meter, og for Svingbropillens Vedkommende med 4 Meter. Denne Omstændighed har selvfølgelig i høj Grad maattet forsinke Arbejdets Fuldførelse. Hertil kommer endvidere, at Arbejdet har været ledt af forskellige Uheld, af hvilke nogle have paaført Entreprenørerne meget betydelige Tab. Af disse Uheld skal her isfær nævnes Bæltningen af Pillen Nr. 2, der indtraf den 8de August 1876, efterat bemeldte Pille omtrent var fuldstændig færdig, og som havde til Følge, at der maatte opføres en hel ny Pille. Efterhaanden som Brobygningen fik sig frem, viste det sig derhos nødvendigt at bringe forskellige, tildels ikke tidligere paaregnede Arbejder til Udførelse, saasom Stenfastninger omkring Propillerne, Opjærelsen af et nyt Brofag paa Aalborg-Siden, Forstærkning af Svingbro-pilleren og Opjærelse af 2 Støttepiller for Svingbroen, naar den aabnedes til Passage for Skibene. Samtlige disse Arbejder, der repræsenterer en Kapital af omtrent 700,000 Francs, ere for Størstedelen udførte i Tidsrummet efter den 1ste Juli 1876. Endelig skyldes det Entreprenørerne her at fremhæve, at de fuldstændigt loyalt have opfyldt alle de dem ifølge Kontrakten paaahvilende Forpligtelser tiltrods for de Vanskeligheder, som Arbejdet i saa rigt Maal frembød, og de Uheld og Tab, som det medførte.

Til 9. Ved Finantsloven for 1878—79 var til Opjærelse af en Bygning i Aarhus for Statsbanernes Administration bevilget	135,000	Kr.	»	Ø.
Deraf er i bemeldte Finantsaar forbrugt	42,269	—	38	—

Resten	92,730	Kr.	62	Ø.
------------------	--------	-----	----	----

følges derfor gjenbevilget.

Til 10. Det i Forslag bragte Beløb er:

- | | | | | |
|--|-------|-----|----|----|
| 1. Understøttelse for 11 Maaneder til fhv. Husholderstke ved den nærejsdyfke Sindsfygeanstalt Marie Jensen | 412 | Kr. | 50 | Ø. |
| 2. Udgifter ved Anstæffelsen af en ny Dampkjedel til samme Anstalt | 1,200 | — | — | — |

1,612 Kr. 50 Ø.

ad 1. Igennem Direktionen for Sindsfygeanstalten ved Aarhus har Justitsministeriet modtaget en Ansøgning, hvori forhenværende Husholderstke ved bemeldte Anstalt Marie Jensen anholder om at saa tilstaaet en aarlig Understøttelse, med Hensyn til hvilken Ansøgning man skal bemærke Følgende: