

af 460,319 Kr. 98 *Dre*, saaledes at der, naar hertil lægges *Arkitekt* honorar, *Betaling* for *Konduktør*- og *Pladsopsyn*, *Udgifter* til *Bygningsattester*, *Modeller* til forskellige *Decorationsarbejder*, *Gas*- og *Vandindlæg* m. m., *Alt* til et *Beløb* af 27,620 Kr. 2 *Dre*, endnu *haves* af den ved *bemeldte Lov* *bevilgede Byggesum* af 500,000 Kr. *disponibel* til *uforbudte Udgifter* en *Sum* af 12,060 Kr. *For* at *naae* ned til den *nævnte Kontraktsum* har *Ministeriet* *imidlertid* ikke blot *maattet holde* 4 *Arbejder* helt *udenfor* *Entreprisen*, nemlig; 1) *Hegnsmuren* *imod* *Heibergsgade*. 2) *Forbindelsesmuren* mellem *Charlottenborg* og *Udstillingsbygningen*. 3) *Gittret* mod *Heibergsgade* og 4) *Forandringen* ved *Charlottenborg Slot*, der *just repræsenterer* en *Værdi* af den *ovennævnte disponible Sum*, men *og* *saar* *maattet give* sit *Samtykke* til, at den *før Licitationens Afholdelse* *herfra approberede Plan* for *Bygningens Opførelse* *ændres* ialt *paa* 43 *Punkter*, *hvilke* *Udbringinger* *medførte* en *samlet Besparelse* af 86,620 Kr. 2 *Dre*, saaledes at *Murmester Wienbergs* ved *Licitationen* *indgivne principale Tilbud* af 559,000 Kr. *derved nedbragtes* til den *nuværende Kontraktsum*. *Blandt* de *paagældende Besparelser* er der *ikke* *faa*, som *Ministeriet* *kun* meget *modstræbende* har *givet* sit *Minde* til, men der er dog *navnlig* to *Reduktioner*, som *Ministeriet* i *høi Grad* *behlager* af *Hensyn* til den *paagældende Bevillings bestemte Begrændsning* at *have* *set* sig *nødsaget* til at *indrømme*, nemlig den i *Beretningen* under *Nr. 7* *nævnte*, at *Gulvet* i *Stueetagen*, *istedetfor* at *lægges* af *Metlaches Fliser*, *belægges* med *Beton*, der *uundgaelig* ved sit *simple Udseende* vil *komme* i en *grel Modfætning* til den *Brug*, *hvoertil Lokalet* er *bestemt*, og den under *Nr. 13* *nævnte*, at *Reposerne* *paa* de *mindre Trapper*, *istedetfor* at *belægges* med *Galleksifliser*, *udføres* af *Beton*. *Da* *Ministeriet* vilde *sætte særdeles megen Pris* *paa*, om der *itide* *kunde raades* *Vod* *paa* *disse stærkt iginefaldende Mangler*, ved at *Statskassens Bidrag* af 100,000 Kr. til *Bygningens Opførelse* *forøgedes* med 17,000 Kr. til *Dækning* af den til *Flisegulvets Lægning* og *Trappereposernes Belægning* med *Galleksifliser* *medgaaende Merudgift*, *tillader* man sig *herved* at *anmode* det *ærede Udvalg* om til *2den Behandling* af *Finantslovsforslaget* for *næste Finantsaar* at *stille* som *fremfat* efter *Ministeriets Begjæring* følgende *Udbringingsforslag*:

ad § 26. III. *Ministeriet* for *Kirke- og Undervisningsvæsenet* *vedkommende*.

Nyt Nr. Til Opførelsen af en *Udstillingsbygning* ved *Charlottenborg*, som *Tillæg* til det ved *Finantsloven* for 1880—81 § 28 *Nr. 9.* (ad § 26) *ifv. Loven* af 24de *Juli* 1880 *bevilgede Beløb* af 100,000 Kr. 17,000 Kr.

Kjøbenhavn, den 22de *Februar* 1881,

S. F. Scavenius.

U. Asmusen.

Til *Folkethingets Finantsudvalg*.

58.

Ministeriet for *Kirke- og Undervisningsvæsenet*.

Da Rigsdagen nu har *vedtaget* det i *indeværende Samling* *fremsatte Forslag* til *midlertidige Tilskud* til *Skolefondene* til *Lønningstillæg* til *Skolelærere* og *Lærerinder*, *skulde* *Ministeriet* *tjenstligst* *anmode* det *ærede Udvalg* om til *3die Behandling* i *Folkethinget* af *Finantsloven* for 1881—82 *behageligst* at *ville opføre* det i *bemeldte Forslags* § 1 *nævnte Beløb* af 300,000 Kr. som *nyt Nr. 13* *paa Finantslovens* § 26. III.

Kjøbenhavn, den 5te *April* 1881.

S. F. Scavenius.

Bruun.

Til *Folkethingets Finantsudvalg*.