

meldte Stationer i Finansaaet 1894—95, have Udgifterne oversteget de til Raadighed for Stationerne stillede Summer med henholdsvis 1,831 Kr. 20 Ø. og 838 Kr. 1 Ø., hvilke Beløb vedkommende Forsøgsbestyrere have udredet af deres egne Midler. Under Henvisning hertil have Forsøgsbestyrerne i tvende gennem det kongelige danske Landhusholdningselskab til Indenrigsministeriet indgivne Andragender anholdt om, at de ommeldte af dem afholdte Beløb maatte blive dem refunderede.

Til Forklaring af den stedfundne Overskridelse har Bestyreren ved Askov Station anført, at Planen for Udstrækningen af Forsøgene er bleven lagt allerede i 1893, inden man havde tilstrækkelig Erfaring om de paagældende Arbejders Omfang og de dermed forbundne Udgifter. Af Regnskabsopgørelsen for 1893—94 fremgik det vel, at Planens Gennemførelse i 1894—95, i hvilket Aar Kornvarietets- og Rodfrugtforsøgene ere iværksatte i deres fulde Udstrækning efter Planen, ikke vilde kunne ske uden Overskridelse af de tilstaaede Midler, men samtlige Arbejder vare da paabegyndte, og en Begrænsning af Forsøgene vilde saaledes ikke kunne ske, uden at adskilligt af det alt udførte Arbejde blev spildt. Der er derhos som Følge af de fugtige Vejrforhold i Sommeren 1894 medgaaet betydelig større Udgifter til Arbejds-kraft end paaregnet, ligesom endvidere ekstraordinære Udgifter ere paaløbne til Anstiftelse af Inventarium og Redskaber.

Med Hensyn til Stationen ved Lyngby er det oplyst, at medens det ydede Statstilskud var beregnet til Udførelse af Forsøg paa 4 Tdr. Land, er der i Forsaaet 1893 af Stationen overtaget 7 Tdr. Land i Forpagtning, idet man for at tilvejebringe paalidelige Forsøg anstaa det nødvendigt at have mindst 1 Tønde Land til hvert af de 7 Stifter, omfattende Rug, Byg, Havre, Bælgæd, Rodfrugter og Kartofler samt Kløver og Græs med to Aars Varighed, som efter Planen skulde indgaa under Driften. I Finansaaet 1893—94 blev Underbalance uddaaet dels ved et Tilskud af 300 Kr. fra „Forening til Kulturplanternes Forbedring“ dels ved Besparelse af Arbejds-kraft som Følge af mislykkede Forsøg. I Sommeren 1894 viste det sig derimod umuligt at gennemføre Arbejdet paa forsvarlig Maade for det til Raadighed stillede Beløb, idet navnlig Udgifterne til Arbejds-kraft og Gødning af Jorden m. m. betydelig forøgedes, medens Indtægterne forbleve uforandrede. Da imidlertid en delvis Opgivelse af Arbejdet vilde medføre dels en Forstyrrelse i Planen, dels Tab af alt vundne Arbejdsresultater, bestemte Bestyreren sig til at fortsætte Arbejdet i sin Helhed, hvorved den forannævnte Overskridelse af 838 Kr. 1 Ø. er fremkommen. Bestyreren har derhos oplyst, at en lignende Underbalance ikke vil kunne befrygtes at fremkomme i indeværende Finansaar, idet det navnlig er lykkeligvis Stationen at faa billigere Arbejds-kraft, ligesom Stationen ogsaa nu har opnaaet en betydelig Besparelse ved selv at udføre Rodfrugt- og Kartoffelanalyserne.

Da Landhusholdningselskabet har anbefalet, at de omhandlede Andragender tages til Følge, og Indenrigsministeriet efter Omstændighederne maa finde, at der kan være Grund til at tilstaa den ansøgte Refusion af de paagældende Beløb, tilsammen 2,669 Kr. 21 Ø., tillader jeg mig at anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaet 1895—96 paa mine Vegne at stille følgende Endringsforslag:

Til § 19. ad II. A. 3.

Som nyt Nummer. (Til Foretagelse af Forsøg i Plantekultur og til den dertil knyttede Konsulentvirksomhed).

Summen forhøjes med 2,669 Kr. 21 Ø.

Ø r r i n g.

E. Hleron.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.