

3) *Samme Konto.* Skrivelse fra Landbrugsministeren:

Landbrugsministeriet. København, den 25. Januar 1904.

Efter at man fra vedkommende Overførsterinspektion havde modtaget Indberetning om, at Brandsynet havde kasseret Skorstenen ved Skovløberstedet „Gudumhus“ under Klosterhedens Distrikt, har det været nødvendigt at træffe Foranstaltning til Opførelse af en ny Skorsten, hvilket Arbejde er anslaaet til en Udgift af 120 Kr.

Jeg tillader mig derfor at anmode det ærede Finansudvalg om paa Landbrugsministeriets Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1903—04:

Til § 2 II. B. 1. i. (Bygningsudgifter).
Summen forhøjes med 120 Kr.

OLE HANSEN.

Richter.

Til Folketingets Finansudvalg

Forslaget tiltrædes.

4) *Samme Konto.* Skrivelse fra Landbrugsministeren:

Landbrugsministeriet. København, den 29. Januar 1904

Efter at der i Henhold til de tvende Love af 24. April 1903 om Afhændelse af Skovridergaarden Dæmpegaard paa Hørsholm Distrikt og Geelshus paa 1ste Københavns Distrikt m. m. i Løbet af Sommeren 1903 havde fundet Salg Sted ved Auktion af de tvende nævnte Skovridergaarde, blev der — efter forud afholdt Licitation — skredet til Opførelse af tvende ny Embedsboliger for de paagældende Skovridere.

Ved Paabegyndelsen af Byggearbejderne gik man ud fra, at disse skulde kunne tilendebringes saa hurtigt, at Bygningerne til den 1. April 1904 vilde være egnede til Indflytning af Skovriderne, hvem der, da de to tidligere Skovridergaarde vare blevne solgte til Overtagelse af Køberne fra den 1. August 1903 at regne, for Tiden fra nævnte Dag til den 1. April 1904 af Kontoen for Udgifter ved Salg af Domænejendomme blev tilstaaet Hjælp af Statskassen til Leje af privat Husrum.

Da der imidlertid ikke kunde skrives til Opførelsen af de ny Embedsboliger, forinden det efter Udfaldet af Salgsauktionerne over de tidligere Skovridergaarde var givet, at disse vilde blive solgte, kunde Byggearbejderne ikke tage deres Begyndelse før temmelig sent hen paa Aaret, og da tilmed Efteraaret blev meget regnfuldt, og der i December Maaned indtraadte Frost, hvorved mange Arbejdsdage gik tabt, forinden Bygningerne kunde bringes under Tag, blev Følgen den, at de ny Embedsboliger ikke vilde kunne være i tilstrækkelig tør Tilstand til den paaregnede Indflytningstid, medmindre der blev truffet særlige Foranstaltninger til deres Udtørring, navnlig ved Opfyring, og da det ogsaa af Hensyn til den Vanskelighed, det kunde have for Skovriderne at skaffe sig passende Husrum efter Udløbet af de af dem afsluttede Lejemaal, maatte anses for uheldigt yderligere at udsætte Indflytningen, i Tilfælde af hvilket der desuden maatte tillægges Skovriderne yderligere Huslejhjælp af Statskassen, har man anset det for rigtigt overensstemmende med Bygningsinspektørens Indstilling at lade denne træffe Foranstaltning til Bygningernes Udtørring og derfor stillet de Beløb, der efter Bygningsinspektørens Overslag maa paaregnes at ville kunne medgaa til Udtørrin-