

Bet. o. Forsl. t. Finanslov for 1904—05. § 23.

Nyt Fyrapparat og Taagesignal til Hirshals Fyr.
 Fyranlæg med Taagesignal paa Bornholms Østkyst.
 Fyranlæg ved Bulbjerg, Jammerbugt.
 Forandring af Fyrapparatet til Due-Odde N.-Fyr.

De omhandlede Arbejder ere, som alt angivet, opførte i Rækkefølge efter den Betydning, vi tillægge deres Gennemførelse; dog maa det bemærkes, at praktiske Hensyn have medført enkelte Modifikationer heri.

For 1ste Gruppens Vedkommende skal saaledes anføres, at de vigtigste Arbejder formentlig ere:

Fyranlæg ved Hyllekrog, Forandring af Bovbjerg Fyr, af Nordre-Røse Fyr og af Gjedser Fyr af Hensyn til det nuværende Apparats Tilstand. Men da Skagens Fyrs nuværende Apparat skal bruges ved Nordre-Røse Fyr, er Fornyelsen af Skagens Fyrs Apparat anført først; og da Dragør Fyretablisement paatænkes nedlagt, naar Nordre-Røse Fyr er forandret, foreslaas Fyret Nord for Blaavands-Huk bygget paa et saadant Tidspunkt, at det kan være færdigt, naar Dragør Fyr nedlægges; herved opnaas nemlig, at det ved Nedlægningen af Dragør Fyr ledigblevne Personale straks kan faa Ansættelse ved det ny Fyr paa Jyllands Vestkyst.

Ved Fordelingen af Arbejderne i 2den Gruppe er Fornyelsen af Spodsbjerg Fyrs Apparat taget først af Hensyn til det nuværende Apparats Tilstand; dernæst er Bygningen af Fyret ved Hals-Barre lagt saaledes, at Fyret er færdigt til den Tid, Fyrskibet maa inddrages. Endvidere er Bygningen af Fyrene paa Færøerne lagt saa tidligt som muligt i Gruppen.

I 3die Gruppe er Opførelsen af Fyret paa Kvartus-Grund taget først, for at det kan være færdigt samtidig med Fuldførelsen af Fyrskibet til Udstationering ved Graadybsbarren, saaledes at den ledigblevne Fyrskibsbesætning fra Drogdens Fyrskib, som ovenfor angivet, kan gaa over i det ny Fyrskib.

I Overensstemmelse med det saaledes anførte, og i den omhandlede Rækkefølge, have vi sluttelig udarbejdet nedenstaaende Plan over de foreslaaede Arbejders Fordeling i de 10 Finansaar 1904—05 til 1913—14:

1904—05.

	Kr.
1. Fuldendelse af Fyrskib Nr. 11's Hovedreparation (sidste Udgift) ..	28,000
2. Nyt Fyrapparat til Sprogø Fyr (sidste Udgift).....	5,200
3. Fyranlæg ved Hyllekrog (1ste Udgift).....	46,000
4. Nyt Fyrapparat til Skagens Fyr (1ste Udgift)	40,000
5. Forandring af Bovbjerg Fyr til Fyr med Formørkelser.....	4,000
6. Nyt Fyrapparat og Lanterne til Gjedser Fyr (1ste Udgift).....	20,000
7. Fyr med Taagesignal ved Kjels-Nor, Langeland (1ste Udgift).....	69,300
8. Anbringelse af Petroleumsglødebrændere i 5 Fyr	7,500
I alt...	220,000

1905—06

	Kr.
1. Fyranlæg ved Hyllekrog (sidste Udgift)	17,000
2. Nyt Fyrapparat til Skagens Fyr (sidste Udgift).....	10,000
3. Nyt Fyrapparat og Lanterne til Gjedser Fyr (sidste Udgift)	22,000
4. Fyr med Taagesignaler ved Kjels-Nor (sidste Udgift)	100,700
5. Forandring af Nordre-Røse Fyr (1ste Udgift).....	10,000
6. Fyr mellem Bovbjerg og Blaavands-Huk Fyr (1ste Udgift).....	34,000
7. Baakefyr ved Kobbergrund (1ste Udgift).....	18,800
8. Anbringelse af Petroleumsglødebrændere i 5 Fyr	7,500
I alt...	220,000