

Til 2. Til Fyranlæg paa Hals-Barre.

Hertil er som første Udgift i Finansaaret 1908—1909 bevilget 26,300 Kr., den samlede Udgift er anslaaet til 215,000 Kr., hvoraf 76,500 Kr. nu søges som anden Bevilling.

Til 3. Til Forandring af Vejrø Fyr.

Vejrø Fyr, der blev anlagt i 1847, fik i 1867 et nyt Fyrapparat. Saavel Fyrets Lanterne, der skriver sig fra Fyrets Bygning, som Fyrapparatet er saa medtaget, at de maa fornyes. Naar Fyret forsynes med ny passende Lanterne, og Taarnets øverste Del ombygges, vil et 3die Ordens Linseapparat til fast Fyr, der, indtil Gjedser Fyr i 1905 forandredes til Blinkfyr, hørte til dette Fyr, kunne finde Anvendelse ved Vejrø Fyr. Fyret vil da kunne forandres til Vinkelfyr, hvorved Fyret bliver til mere Hjælp for Sejladser i Smaalandsfarvandet, samtidig med at dets Lysstyrke forøges betydeligt.

Til 4. Til nyt Fyrapparat og Lanterne til Møens Fyr.

Det nuværende Fyr er et fast Fyr, som oprettedes i 1845 og forstærkedes i 1874. Saavel Taarn som Lanterne og Fyrapparat er saa medtaget, at en omfattende Reparation maa foretages i den nærmeste Tid. Da der foreligger flere Andragender om at faa Møens Fyr forandret til et kraftigt Blinkfyr, og da det formenes, at disse Andragender bør imødekommes, foreslaas det nu, i Stedet for at reparere det nuværende Fyrapparat, at forsyne Fyret med ny Lanterne og et passende Blinkfyr. Det nuværende Linseapparat kan finde Anvendelse ved et Fyr, der vil blive foreslaaet anlagt paa Møens N. O. Pynt, hvor et Fyr savnes meget. Her vil man dog kunne nøjes med et mindre kraftigt Fyr, saa at det Linseapparat, der nu er i Brug ved Møens Fyr, vil være fyldestgørende.

I den i 1903 udarbejdede Byggeplan for Fyrvæsenet var det paaregnet, at det nye Fyrapparat ved Møens Fyr skulde tændes i 1910. Ved den Modifikation, der gjordes heri, paa Grund af at det blev bestemt, at Graadyb Fyrskib skulde bygges i Finansaarene 1906—07 og 1907—08 i Stedet for i Finansaarene 1911—1912 og 1912—1913, blev Arbejdet ved Møens Fyr i Byggeplanen udskudt et Aar; men af Hensyn til det nuværende Fyrapparats Tilstand, vil det være nødvendigt at paa-begynde Arbejdet saaledes, at det, som oprindeligt bestemt, fuldføres i 1910. Dette vil medføre, at Bygningen af det paatænkte Baakefyr paa Falske-Bolsax udsættes et Aar.

Udgiften fordeler sig saaledes:

Fyrapparatet	20,000 Kr.
Lanterne med Spejlglassruder	5,500 —
Forhøjelse og Forandring af Taarnet	2,500 —
	Tilsammen... 28,000 Kr.

hvoraf 11,000 Kr. søges som 1ste Bevilling.

Til 5. Til Petroleumsglødenætsbrændere til 5 Fyr.

Angaaende denne Post henvises til Motiverne under § 23 Konto II. B. e. 8. paa Finanslovsforslaget for 1904—05 (jfr. Rigsdagstidende for 1903—04, Tillæg A., Sp. 1473—74).

Til 6. Til Belysning af den vestlige Del af Limfjorden fra Løgstør Grunden til Løbene over Fjordgrunden ved Thyborøn-Kanal.

Angaaende denne Post henvises til Motiverne under § 23 Konto II. B. e. 8. paa Finanslovsforslaget for 1908—09 (jfr. Rigsdagstidende for 1907—08, Tillæg A., Sp. 1567—68).

Ifølge dette Forslag er der paa Finansloven for 1908—09 bevilget 49,000 Kr. til en Fyrlinie over Løgstør Grunde, Forbedring af Thyborøn Fyrlinie og Belysning af Thyborøn-Kanal og Gaaseholmsløbet over Fjordgrunden; man foreslaar, at Belysningen af den vestlige Del af Limfjorden fuldføres. Hertil ville følgende Fyr være nødvendige. Ved hvert Fyr er angivet den anslaaede Bekostning ved dets Anlæg.