

1905—06:	1/4 — 5/4 :	Oplægning i gl. Kanal.
	6/4 — 13/4 :	Nymindestrøm udfor Lodsberget og gl. Bjerregaard.
	14/4 — 20/5 :	Rende ved Aargab, „Renderne”.
	21/5 — 30/6 :	— til Nr. Lyngvig.
	1/7 — 8/9 :	Ringkøbing Havn.
	9/9 — 22/9 :	Vonaas Munding.
	23/9 — 1/11 :	Rende ved Aargab, „Renderne”,
	2/9 — 31/12 :	Ringkøbing Havn.
	1/11 — 15/2 :	Oplægning i Ringkøbing Havn.
	16/1 — 16/3 :	Ringkøbing Havn.
	17/2 — 31/3 :	Vonaas Munding.
1906—07:	1/4 — 5/5 :	— —
	6/4 — 8/5 :	Skernaas Munding (assisteret „Sandsugerer”).
	9/5 — 20/6 :	Nymindestrøm Nord for gl. Bjerregaard.
	21/5 — 5/9 :	Løb til Tipperne.
	6/6 — 11/9 :	Rende til Fiskerifogedens Hus ved Bjerregaard.
	12/9 — 11/10 :	Rende til Ringkøbing.
	12/10 — 17/11 :	Rende ved Aargab, „Renderne”.
	18/11 — 3/12 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	4/12 — 11/12 :	Nymindestrøm udfor Kroen.
	12/12 — 15/3 :	Rende ved Aargab, „Renderne”.
	16/12 — 14/3 :	Oplægning i Ringkøbing Havn.
	15/3 — 31/3 :	Rende til Ringkøbing.
1907—08:	1/4 — 13/4 :	— —
	14/4 — 12/5 :	Rende ved Aargab, „Renderne”.
	13/5 — 3/6 :	Rende til Fiskerifogedens Hus ved Bjerregaard.
1907—08:	10/6 — 20/6 :	Flytning af Beding fra gl. Kanal.
	21/6 — 19/9 :	Skernaas Munding.
	20/9 — 1/10 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	2/10 — 12/10 :	Nymindestrøm. Pumpet Sand ved Høfderne udfor Lodsberget.
	13/10 — 7/12 :	Vonaas Munding.
	8/12 — 23/12 :	Oppumpet Fangedæmning for Beding i Ringkøbing.
	24/12 — 23/3 :	Oplægning i Ringkøbing Havn.
	24/3 — 31/3 :	Vonaas Munding.
1908—09:	1/4 — 14/5 :	— —
	15/5 — 25/5 :	Ved Bedingen i Ringkøbing Havn.
	26/5 — 12/7 :	Vonaas Munding.
	13/7 — 16/8 :	Havnemundingen ved Ringkøbing Havn.
	14/7 — 14/8 :	Paa Beding i Ringkøbing Havn.
	17/8 — 14/10 :	Rende til „Hvide Sande”.
	15/10 — 2/11 :	Oprensning i Renden ved Nr. Lyngvig.
	3/11 — 13/12 :	Vonaas Munding.
	14/12 — 24/12 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	25/12 — 31/3 :	Oplægning i Ringkøbing Havn.
1909—10:	1/4 — 12/4 :	— —
	13/4 — 4/5 :	Rende til „Hvide Sande”.
	5/5 — 23/5 :	Nymindestrøm ved gl. Bjerregaard, „Grønne Odde”.
	24/5 — 2/6 :	— — „Hans Lønnes Pold”.
	3/6 — 3/7 :	— — udfor Kroen.
	4/7 — 3/8 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	4/8 — 20/9 :	Nymindestrøm udfor Kroen.
	21/9 — 2/10 :	Vonaas Munding.
	3/10 — 21/10 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	22/10 — 30/10 :	Vonaas Munding.
	31/10 — 8/12 :	Oplægning i Ringkøbing Havn.
	9/12 — 28/2 :	Nymindestrøm udfor Lodsberget.
	1/3 — 16/3 :	Rende til Ringkøbing Havn.
1910—11:	1/3 — 6/5 :	— —
	7/4 — 14/5 :	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	15/5 — 30/6 :	Rende til Ringkøbing Havn.