

	1/7	—	5/7	:	Oprensning i Renden ved Aargab, „Renderne”.
	6/7	—	26/7	:	Fjordgrundene ved „Hvide Sande”.
	27/7	—	4/10	:	Rende til Ringkøbing Havn.
	5/10	—	19/10	:	Fjordgrundene ved „Hvide Sande”.
	20/10	—	9/11	:	Rende til Ringkøbing Havn.
	10/11	—	1/12	:	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	2/12	—	17/12	:	Fjordgrundene ved „Hvide Sande”.
	18/12	—	19/2	:	Oplægning i Ringkøbing Havn.
	20/2	—	25/2	:	Rende til „Nørbys Hage” Nord for „Hvide Sande”.
	26/2	—	31/3	:	Oprensning i Nymindestrømmen paa „Tvolbanken”.
1911—12:	1/4	—	12/6	:	Rende til „Nørbys Hage”.
	13/6	—	12/7	:	Oprensning i Renden ved Aargab, „Renderne”.
	13/7	—	25/10	:	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	26/10	—	31/3	:	Oplægning i Ringkøbing Havn. „Nymindegab” og „Ternen” paa Beding.
1912—13:	1/4	—	25/4	:	Rende til „Nørbys Hage”, ikke afsluttet.

København, den 25. April 1912.

Edv. Ishøj.

Underbilag 2.

Sandpumperen „Frem“s Arbejdssteder i Tidsrummet fra 17/11 1909 til 25/4 1912.

1909—10:	17/11	—	8/2	:	Reparation i Ringkøbing Havn.
	9/2	—	4/3	:	Aabning af Kanalen ved „Hvide Sande”.
	5/3	—	31/3	:	Reparation i Ringkøbing Havn.
1910—11:	1/4	—	4/4	:	— — — —
	5/4	—	27/7	:	Dæmningen ved Nymindegab.
	28/7	—	14/9	:	Nymindestrøm Nord for gl. Bjerregaard.
	15/9	—	24/10	:	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	25/10	—	7/12	:	Paa Beding i Ringkøbing Havn.
	8/12	—	26/2	:	Oplægning i gl. Kanal.
	27/2	—	13/3	:	Renden ved „Nørbys Hage”.
	14/3	—	31/3	:	Oprensning paa „Tvolbanken”.
1911—12:	1/4	—	19/5	:	— — — —
	20/5	—	7/7	:	Udløbet i Havet ved Nymindegab.
	8/7	—	31/7	:	Nymindestrøm mellem Lodsbjerg og Gødelen.
	1/8	—	4/9	:	— — — — Gødelen og gl. Bjerregaard.
	5/9	—	10/9	:	Reparation i Ringkøbing Havn.
	11/9	—	25/9	:	Oprensning ved Bedingen i Ringkøbing Havn.
	26/9	—	14/10	:	Oprensning i Renden ved Nr. Lyngvig.
	15/10	—	5/11	:	Oplægning i gl. Kanal.
	6/11	—	22/12	:	Oprensning i gl. Kanal for at komme flot.
	23/12	—	31/3	:	Oplægning i Ringkøbing Havn.
1912—13:	1/4	—	25/4	:	Nymindestrømmen Nord for gl. Bjerregaard.

København, den 25. April 1912.

Edv. Ishøj.