

frem, vil Strømmen selvfølgelig tiltage i Styrke ved Opstuvning af Vandet paa den Side af Bygværket, hvorfra Strømmen kommer, hvorved det under Udførelse værende Arbejde vil være udsat for voldsomt stærke Paavirkninger, som kræve et permanent Bygningsmateriale. Disse Paavirkninger gælde saavel Bunden som Siderne og ville være ganske de samme, enten man tilsigter en fuldstændig Lukning, eller man vil standse paa et tidligere Tidspunkt og efterlade en Aabning i Midten, hvorfor man heller ikke tør foreslaa en svagere Konstruktion af Indbygningerne i det første Tilfælde end i det sidste. Efterhaanden som Indbygningerne med Henblik paa en Lukning nærme sig hinanden og derved indsnævre Løbet, ville Strømmen og Opstuvningen blive saa voldsomme, at der danner sig ligesom et kraftigt Vandfald, der øjeblikkelig vil udhule den løse Sandbund og have en Indstyrtning af Indbygningerne til Følge, for saa vidt Bunden ikke forud er forsvarligt sikret. Denne Paavirkning kan komme fra begge Sider, vekselvis som Strømmen skifter, idet den en Tid gaar ind gennem Løbet og en anden Tid ud; og derfor vil det ogsaa være nødvendigt at sikre Bunden paa begge Sider af Dæmningen. Det vil være et forfængeligt Haab, om man tror, at det vil være lettere og mindre risikabelt at lukke fuldstændigt end at indsnævre Strømsprofilen i Henhold til Forslaget. Tværtimod vil Paavirkningen til Slutning blive langt voldsommere, jo mere Indbygningerne nærme sig hinanden. Naar Kommissionen alligevel mener at kunne spare noget paa Bundsikringen ved en fuldstændig Lukning, ligger det i, at man mener at kunne gøre Bundsikringen noget kortere og at kunne indrette Arbejdet saaledes, at den kritiske afsluttende Del af Arbejdet foretages paa den Aarstid, som er mindst farlig for Arbejdet.

Yderligere er det med Hensyn til Omkostningerne blevet gjort op for mig, at Udførelsen af selve det foreslaaede Arbejde vil andrage 690,000 Kr.; heri er ogsaa medtaget Afdæmningen af Nyminde-Strømmen, som vil koste 35,000 Kr. Jeg kan tilføje, at der er regnet med almindelige, rundelige Priser, men paa Grund af, at Risikoene ved Arbejdet er saa betydelig, som den er, har man tillagt denne Sum ca. 15 pCt. eller 100,000 Kr. Endvidere er der anslaaet en Sum paa 200,000 Kr. til, hvad man vil kalde den store Risiko, hvilket ogsaa den ærede Ordfører for Mindretallet (P. Th. Nielsen) forleden Dag var inde

paa. Det maa vistnok indrømmes, at de af den nedsatte Kommission foreslaaede Arbejder ere byggede paa Sagkundskab og Forsigtighed, og at der med Hensyn til de anslaaede Omkostninger er gaaet frem med Forsigtighed, navnlig da det maa tages i Betragtning, at jo sikrere man gaar frem med Hensyn til Konstruktioner, jo mindre Risiko har man ved Udførelsen. Jeg har derfor med fuld Fortrøstning kunnet stille det foreliggende Forslag i Tillid til, hvad der stadig er fremhævet fra Kommissionens Side, at man med Hensyn til Beregningen af de Arbejder, der skulle foretages, har holdt sig paa den sikre Side, ja endogsaa i den Grad, at der er nogen Mulighed for, at ikke en Gang hele det foreslaaede Beløb vil medgaa, men at der maaske kunde spares noget. Det vil tillige ses, at disse Beløb, der saaledes er jeg saa maa sige, ere holdte i Reserve for paakommende Tilfældes Skyld, ere saa betydelige, at den Fordyrelse, som den Udvidelse af Kanalen, der er kommen, siden Kommissionen afgav sin Betænkning, vil medføre, meget let kan afholdes af disse Summer, som saaledes ere holdte i Reserve. En af Kommissionens Teknikere, hvem jeg har spurgt om dette Forhold, udtalte, at den Udvidelse, som er fremkommen, efter at Kommissionens Betænkning er afgiven, neppe vil kunne medføre en Fordyrelse ud over 50,000 à 60,000 Kr. Det vil altsaa skønnes, at selv for den Udvidelse af Kanalens Profil, som er fremkommen i den seneste Tid, er der rigelig Dækning i det Beløb, som af Kommissionen er holdt i Reserve.

Jeg vender tilbage til mine tidligere Bemærkninger om Flertallets Forslag om helt at lukke Hvide Sande-Kanalen og paa ny aabne ved Nymindegab. Naar det er blevet fremhævet, at man derved vilde vinde Ro i dette Spørgsmaal — det er blevet fremhævet meget stærkt, det er ganske vist ogsaa indirekte blevet modsagt, idet det fra de samme Taleres Side tillige er blevet fremhævet, at Spørgsmaalet i Virkeligheden ikke dermed er blevet løst — vil jeg sige, at naar der skal blive Tale om at bringe Ro i denne Sag, tror jeg, at Kommissionens Forslag i ganske anderledes Grad vil være i Stand til at tilvejebringe en saadan. Lad mig minde om, hvad den ærede Ordfører for Mindretallet (P. Th. Nielsen) ogsaa forleden Dag var inde paa, at den Gang Kanalen endnu stod saa nogenlunde i sin oprindelige Skikkelse, foretog Finansudvalget en Rejse derover for at besigtige Forholdene. Det