

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

Da Ministeriet efter de i de to sidste Maaneder af Aaret 1913 indtrufne Stormfloder var blevet klar over, at det vilde være umuligt at fuldføre de i Henhold til Loven af 8. Juli 1912 paabegyndte Arbejder ved Hvide Sande Kanalen paa den af Loven forudsatte Maade og indenfor det bevilgede Beløb, og da man ansaa det for at være forbundet med for stor en Risiko at opretholde den forhaanden-værende Tilstand ved Kanalen længere end højst nødvendigt, søgte man ved det under 12. Marts 1914 fremsatte Lovforslag om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord, jfr. Rigsdagstidende 1913—14, Tillæg A., Sp. 4209—4244, Bemyndigelse for Ministeren for offentlige Arbejder til at lade foretage en Lukning af Hvide Sande Kanalen i Forbindelse med Aabning af et midlertidigt Løb i Nærheden af Gødelen. Man foreslog derhos, at det skulde overlades en Kommission inden Udgangen af Aaret 1914 at fremkomme med Forslag om en *endelig* Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord. Forhandlingerne om Lovforslaget — der i en væsentlig ændret Affattelse vedtoges af Folketinget — blev imidlertid ikke tilendebragte i den paa-gældende Rigsdagssamling, og Forslaget bortfaldt herefter.

Medens Regeringen under Lovforslagets Behandling i Rigsdagen, saa længe det altsaa endnu ikke var afgjort, hvorledes Afløbsforholdene i Ringkøbing Fjord skulde ordnes, maatte lade Arbejderne ved Hvide Sande foretage saavel med en Udbedring af Molerne som med en Lukning af Kanalen for Øje, uden at lægge Vægten paa et enkelt af disse Formaal, der hver for sig krævede sine Konstruktioner og deraf følgende forskellige Arbejdsmetoder, har Ministeriet efter Rigsdagssamlingens Slutning uden Lovforslagets Vedtagelse alene ladet arbejder paa at retablere de bestaaende Værker i saa vidt et Omfang, at disse kunde være sikre overfor de Paavirkninger, de mulig kunde blive udsatte for under indeværende Vinters Storme. Medens man med Hensyn til Omfanget af de Pengemidler, man har maattet stille til Raadighed, skal henvise til Forslaget til Lov om Tillægsbevilling

for Finansaaret 1914—15, Tillæg A., Sp. 3083—3086, skal man, for saa vidt angaar de siden Efteraarstormene i 1913 udførte Arbejder ved Hvide Sande, henvise til den nærværende Lovforslag som Bilag 1 vedhæftede Beretning fra Vandbygningsdirektøren af 23. November 1914.

Den 1. September 1914 nedsatte Ministeriet en Kommission, som har faaet den Opgave at tage hele Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af en endelig Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord under indgaaende Overvejelse, idet man dog særlig har ønsket Kommissionens Udtalelser om Formaalstjenligheden af det i Lovforslagets Bilag 2 under Nr. 2 foreslaaede Udløb ved Hvide Sande med 2 Sæt Indbygninger og den under Nr. 5 foreslaaede Afvanding af Fjorden ved Hjælp af en Sluse.

Kommissionen har faaet den af Folketinget i dets Vedtagelse af Lovforslaget af 1914 ønskede Sættelse, nemlig to landbrugstekniske, to vandbygningstekniske og et fiskerikyndigt Medlem. Kommissionens Medlemmer er: Professor i Vandbygning ved den polytekniske Læreanstalt Schönweller, Formand, Ingeniør af 1ste Grad under Vandbygningsvæsenet A. Poulsen, Fiskeriinspektør Mortensen, Statskonsulent K. Hansen, Lyngby, og Ingeniør Claudi Westh.

Under 9. December 1914 modtog Ministeriet imidlertid fra Vandbygningsdirektøren den som Bilag 2 vedhæftede Skrivelse, hvormed fulgte en Indstilling fra Ingeniør Arvid Holm (Underbilag 1) vedrørende Fortsættelsen af Arbejderne ved Hvide Sande. Saavel Vandbygningsdirektøren som Ingeniør Holm udtaler sig for Nødvendigheden af, saaledes som Forholdene har udviklet sig, snarest at foretage en Lukning af Aabningen ved Hvide Sande i Forbindelse med Aabning af et midlertidigt Udløb ud for Gødelen, idet der er Fare for, at Strømmen i Kanalen skærer ned til endnu større Dybder end allerede sket. Ministeriet tilstillede den nedsatte Kommission begge de ovennævnte Skrivelser samt endvidere en under 23. December 1914 fra Vandbygningsdirektøren modtaget fornyet Indstilling (Bilag 3) om Lukning af Kanalen, og under 14. Ja-