

125) B. *Nyt Nummer.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

Indenrigsministeriet. København, den 4. Februar 1915.

Ved en Kontrakt af 11. Maj 1907 mellem Justitsministeriet og A/S Oscar Kähler blev det overdraget nævnte Aktieselskab at udføre forskellige Byggeforetagender ved Statsopdragelsesanstalten „Braaskovgaard“ i Stenderup Sogn. I November Maaned s. A. blev A/S O. Kähler overtaget af A/S „Phønix“, som derefter ved en Tillægskontrakt af 21. Marts 1908 forpligtede sig til at fuldføre Opførelsen af „Braaskovgaard“.

I den oprindelige Kontrakt var det bestemt, at Aktieselskabet skulde udrede en Dagsmulk af 50 Kr. for hver Dag, den stipulerede Tidsfrist for Bygnings Aflevering blev overskredet. Ved Tillægskontrakten blev det nærmere fastsat, at der skulde erlægges Dagsmulke for Tiden fra 15. December 1907 til 1. Februar 1908; saafremt Arbejdet ikke var afleveret inden 1. April 1908, vilde Dagsmulkten igen kunne paaløbe. I Henhold til Tillægskontrakten har Justitsministeriet derefter under 20. August 1908 hævet et Beløb af 2 253 Kr. 72 Øre af de allerede forfaldne Dagsmulke paa en Bankbog med Paalydende 7 000 Kr., der af Aktieselskabet var stillet i Sikkerhed for Arbejdets rettidige Aflevering; det nævnte Beløb af 2 253 Kr. 72 Øre blev anvendt til Dækning af Udgifterne ved en Vandlejning til Anstalten m. m.

Da Arbejdet var afleveret — hvilket paa Grund af forskellige Forhold først fandt Sted i August Maaned 1908 — og Entreprisensummen blev udbetalt til Aktieselskabet, blev et Beløb af 1 048 Kr. 05 Øre tilbageholdt, indtil det blev godtgjort, at nogle Haandværkere var blevet fyldstgjort af Selskabet. Efter at sidstnævnte Forhold var bragt i Orden, har Aktieselskabet fremsat Krav om Udbetaling af nævnte Beløb af 1 048 Kr. 05 Øre, Tilbagelevering af Bankbogen med dennes oprindelige Paalydende, undtagen de hævdede Dagsmulke, samt Udbetaling af tilsammen 4 194 Kr. 26 Øre for forskellige Ekstraarbejder, der efter Aktieselskabets Skøn ikke omfattedes af Entreprisekontrakten. Da Ministeriet ansaa forskellige af de fremsatte Fordringer om Ekstrabetaling for uberettigede og derfor nægtede at indgaa herpaa, har Aktieselskabet anlagt to Retssager imod Statskassen til Gennemførelsen af nævnte Krav.

Efter at der i nogen Tid har været ført Forhandlinger angaaende en mindelig Ordning, har Ministeriet tiltraadt et fra Aktieselskabets Side fremsat Forligstilbud, hvorefter Selskabet skal give Saldokvittering for sit Tilgodehavende for Byggeforetagendet paa „Braaskovgaard“ imod at erholde Tilbagelevering af den deponerede Bankbog og Tilbagebetaling af det i sin Tid paa Bankbogen hævdede Beløb af 2 253 Kr. 72 Øre med senere paaløbne Bankrenter, i alt pr. 1. December 1914 et Beløb af 3 202 Kr. 59 Øre. Forholdet er derefter ordnet i Overensstemmelse hermed, og det omhandlede Beløb af 3 202 Kr. 59 Øre, der er udbetalt pr. 1. December 1914, søges derfor nu efterbevilget.

Under Henvisning til det anførte samt til de med det ærede Finansudvalg førte Forhandlinger, jfr. herved Udvalgets Skrivelse af 11. November f. A., tillader jeg mig at anmode Udvalget om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1914—15 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 17 B. Som nyt Nummer.

Til A/S „Phønix“ som Rest paa Tilgodehavende for Opførelsen af Statsopdragelsesanstalten „Braaskovgaard“ 3 202 Kr. 59 Øre.

OVE RODE.

Fr. Martensen-Larsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.