

udvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1920—21 paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. II. Formuebevægelser.
Udgiftskonto B. 1. Som nyt Nummer.
Køb af Postbygningen i Svaneke 26 000 Kr.

M. N. SLEBSAGER.

Kern.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

106) *Samme Konto. Nyt Bogstav.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 29. Marts 1921.

Gpd. IV. Nr. 873.

Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 blev der til Opførelse af en Postautomobilgarage med Værksteder, Laderum, Kontorbygning m. v. i København bevilget et Beløb af 475 860 Kr., hvorhos der ved Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar yderligere bevilgedes 275 000 Kr. som Følge af den store Stigning i Arbejds løn og Prisen paa Materialer, der havde fundet Sted siden Udarbejdelsen af Overslaget.

Efter at den endelige Opgørelse over de med Opgørelsen forbundne Omkostninger er modtaget, viser det sig, at der i alt er medgaaet et Beløb af 822 090 Kr. 78 Ø., saaledes at den samlede Bevilling til Arbejdets Udførelse er blevet overskredet med 71 230 Kr. 78 Ø., af hvilket Beløb dog 2 728 Kr. 54 Ø. vedrører Anskaffelsen af forskellige Inventargenstande.

Overskridelsen skyldes dels den stadige Stigning af Arbejds løn og Materialepriser, dels at det under Arbejdets Udførelse viste sig nødvendigt at foretage nogle Ændringer i den oprindelige Plan, af hvilke bl. a. det af Autoriteterne stillede Krav om, at Vand- og Gasledningerne skulde være særlig svære, medførte en betydelig Forøgelse af Udgifterne.

Til Montering af den til Automobilgaragen hørende Omformer- og Ladestation er der ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 bevilget et Beløb af 112 400 Kr., idet et Beløb af 2 500 Kr. af den samlede Bevilling paa Konto 2. B. II. B. 3. d., 114 900 Kr., vedrører Omformer- og Ladestationen i Odense. Den endelige Opgørelse over de med Monteringens forbundne Udgifter udviser et Beløb af 128 270 Kr. 16 Ø., hvorved der fremkommer en Overskridelse af Bevillingen paa 15 870 Kr. 16 Ø., der dels skyldes Stigninger i Arbejds løn, mod hvilke den paagældende Entreprenør udtrykkelig havde taget Forbehold ved Tilbudenes Afgivelse, dels Udførelsen af visse Arbejder udenfor Kontrakten, idet det ikke havde været muligt paa det Tidspunkt, da Anlæget projekteredes, at fastlægge alle Detailler, ligesom ogsaa de nødvendige Ændringer i Planerne for Bygningens Opførelse medførte Monteringsarbejder udover de oprindelig planlagte.

I Henhold til foranstaaende skal jeg anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1920—21 paa mine Vegne at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. II. Formuebevægelser.
B. Udgift. Til 1. Nybygninger og Tilbygninger.

Som nyt Bogstav indsættes:

Opførelse af en Postautomobilgarage med Værksteder, Laderum,
Kontorbygning m. v. i København 68 503 Kr.