

Til § 26. (Formuebevægelser).

Hvor ikke andet er anført for Statsbanernes Vedkommende, er de paa de enkelte Konti opførte Beløb anslaaet under Hensyn til Forbruget i den forløbne Del af Finansaaret og det beregnede Forbrug i den resterende Del af Finansaaret.

Netto-Tilgang til Statsbanernes Anlægskapital, der paa Finansloven for 1938—39 er anslaaet til 17 118 772 Kr., vil ved Forslagene til Tillægsbevilling blive nedsat med ialt 2 244 000 Kr. til 14 874 772 Kr.

Til enkelte af de opførte Konti og Beløb bemærkes yderligere følgende:

Til 4. Jfr. det under § 2 A., Punkt 48, anførte.

Til 5. Jfr. Anmærkningerne til § 5 IV. A. R. Beløbet er taget til Udgift nedenfor under B. 3.

Til 10. Beløbet fremkommer saaledes:

a. Ombygning af Centralværkstedet i Aarhus m. v.	÷	1 620 000	Kr.
b. Oddesundbroen (Statsbanernes Andel)	+	60 000	—
c. 2. Spor Langaa—Randers	+	60 000	—
d. Elektrificering Valby—Ballerup	÷	400 000	—
e. 2. Spor Aalborg—Limfjorden	+	95 000	—
f. Remise for Motorvogne og Lyntog (Helgoland)	÷	55 000	—
g. Aarhus Personbanegaard	÷	150 000	—
h. Elektrificeringen af Københavns Nærtrafik	+	55 000	—
i. 2. Spor Holte—Hillerød	+	10 000	—
k. Lillebæltsbroen	+	55 000	—
		<u>÷</u>	<u>1 890 000</u>
			<u>Kr.</u>

Ad a., d. og g. Mindreforbruget skyldes, at Arbejdet ikke er skredet saa hurtigt frem som paaregnet.

Ad b., c. og e. Merforbruget skyldes i det væsentlige, at forskellige Arbejder, der var forudsat udført i 1937—38, først er kommet til Udførelse i 1938—39.

Ad f. Mindreforbruget skyldes Besparelser i Anlægget.

Ad h., i. og k. Forbruget skyldes, at Udførelsen af forskellige Fuldendelsesarbejder er trukket længere ud end paaregnet. Hjemmel til Afholdelse af Udgifterne vedrørende Lillebæltsbroen er givet ved Tillægsbevillingsloven for 1935—36, jfr. Rigsdagstidende for 1935—36, Tillæg A. Sp. 5129—30.

Til 14. Under Hensyn til det nu foreliggende Regnskabsresultat kan Beløbet forhøjes med 25 000 Kr.

Til 15. Beløbet fremkommer saaledes:

a. Abonnentledninger, Oplands- og mellembys Anlæg. Udvidelse af Kabelnettet, alt hovedsagelig vedrørende det lokale Telefontet i de sønderjyske Landsdele, Møn med flere Steder samt Anskaffelse af Materiel m. v.		75 000	Kr.
b. Indretning af Automatcentraler i Borre og Stege (Møn)	÷	165 000	—
c. Et Kabelanlæg Aalborg—Hjørring		60 382	—
d. Opførelse af en ny Postgirobygning i København		119 000	—
e. Ombygning og Udvidelse af Kontorlokalerne i Charlottenlund Post- og Telegrafbygning		7 051	—
f. Erhvervelse af Grund og Opførelse af en Postbygning i Vordingborg		46 186	—
g. Erhvervelse af Grund og Opførelse af en Postbygning i Ikast		7 748	—
h. Modernisering af Blaavand Radio (inkl. yderligere 3 Tjenesteboliger)		136 033	—
i. Ny Post- og Telegrafbygning i Skive		3 886	—
j. Udvidelse af Post- og Telegrafvæsenets Garager, Værksteder m. m. paa Amager		220 000	—