

Da de afsluttende Arbejder ved Anlægget først vil komme til Udførelse i Finansaaret 1939—40, fremkommer der af den omhandlede Bevilling for indeværende Finansaar en Besparelse paa 15 000 Kr. Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 15 000 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

For at kunne gennemføre Projektet vil det som Følge af Stigning i Arbejdslønnen m. v. efter 1. April 1938 være nødvendigt at forøge de i indeværende Finansaar udførte Bygningsarbejder paa 461 000 Kr. med 5 pCt., ialt 23 000 Kr.

Der søges herved bevilget 23 000 Kr. ÷ 15 000 Kr. = 8000 Kr.

Til 180. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget et Beløb paa 490 000 Kr. til Iværksættelse af Arbejder til Forbedring af Belægningsforholdene paa Kronborg.

Paa Grund af uforudseelige Forhold har det ikke været muligt at anvende mere end 427 930 Kr. af den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 62 070 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 62 070 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

Til 181. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget et Beløb paa 831 000 Kr. til Moderniserings- og Udvidelsesarbejder paa Kaserneerne i Slagelse, Vordingborg, Ringsted og Holbæk.

Paa Grund af Overvejelser vedrørende ændret Garnisonering paa Sjælland har de nævnte Arbejder ikke kunnet komme til Udførelse paa Ringsted Kaserne, og da endvidere Arbejderne paa Holbæk Kaserne først kan afsluttes i Begyndelsen af næste Finansaar, har det ikke været muligt at anvende mere end 559 180 Kr. af den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 271 820 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 271 820 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

Til 182. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget en Bevilling paa 500 000 Kr. til Opførelse af en Administrationsbygning ved Kaserneetablisementet i Viborg.

Paa Grund af uforudseelige Forhold har det ikke været muligt at anvende mere end 165 000 Kr. af den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 335 000 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 335 000 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

Til 183. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget et Beløb paa 200 000 Kr. til Paabegyndelse af Statens Del af et Kaserneetablisement i Randers.

Da Projekteringsarbejdet først kan afsluttes med Finansaarets Udgang, har det ikke været muligt at anvende mere end 25 000 Kr. af den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 175 000 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 175 000 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

Til 184. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget et Beløb paa 200 000 Kr. til Paabegyndelse af Statens Del af et Kaserneetablisement i Odense.

Paa Grund af særlige Forhandlinger med Odense Kommune, hvilke Forhandlinger først kan afsluttes omkring Finansaarets Udgang, og som har bevirket, at Bygge- og Projekteringsarbejdet ikke har kunnet bringes til Udførelse, har det ikke været muligt at anvende den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 200 000 Kr.

Det bemærkes, at Krigsministeriet vil søge en tilsvarende Bevilling paa 200 000 Kr. optaget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40.

Til 185. Paa Finansloven for Finansaaret 1938—39 er optaget et Beløb paa 230 000 Kr. til Moderniseringsarbejder paa Roskilde Kaserne.

Paa Grund af Overvejelser vedrørende ændrede Garnisonsforhold paa Sjælland har det ikke været muligt at anvende den omhandlede Bevilling i indeværende Finansaar, hvorfor der her søges en Besparelse paa 230 000 Kr.