

140

Indenrigsministeriet. København, den 7. april 1956.

Ved skrivelse af 15. marts 1956 (aktstykke nr. 316) har folketingets finansudvalg tiltrådt, at der til istandsættelse af ejendommen matr. nr. 1 cq af Bernstorff Hovmarksgaard, Jægersborg sogn, Jægersborg Allé 104 i Gentofte, anvendes et beløb af 21 800 kr.

Da hele beløbet forventes forbrugt i finansåret 1955—56, skal jeg anmode det ærede finansudvalg om ved behandlingen af forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 1955—56 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 27. Statens anlægsudgifter. I. Statsvirksomheder og ministerier.
21. Indenrigsministeriet.

Som nyt nummer. Til istandsættelse af ejendommen matr. nr. 1 cq af Bernstorff Hovmarksgaard, Jægersborg sogn, Jægersborg Allé 104, Gentofte..... 21 800 kr.

Det tilføjes, at finansministeriet intet har fundet et erindre imod foranstående.

CARL PETERSEN

/ Rossel,
fg.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

141

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 26. marts 1956.

Som det vil være det ærede finansudvalg bekendt, er der ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1955—56 under konto § 27 I. 24. 1. søgt stillet et yderligere beløb af 415 793 kr. til rådighed til inddæmningsarbejderne i Kalvebodstrand.

Fra vandbygningsdirektøren har man imidlertid modtaget indberetning om, at forsvarets bygningstjeneste under udførelsen af arbejderne med skydebaner for håndvåben på det inddæmmede areal har foretaget en ændring af projektet, således at banerne skulle belægges med græstørv i stedet for med grus, ligesom baneplanerne nærmest endevolden blev hævet, hvorved der skulle tilkøres en del mere fyld til endevolden. Disse ændringer vil medføre en merudgift af ca. 360 000 kr.

Endvidere blev det nødvendigt at etablere en indkørsel til arealet ad Slusevej, idet Københavns kommune havde ladet forsvarets bygningstjeneste forstå, at der ikke som hidtil påtænkt ville blive givet tilladelse til indkørsel fra nordre dæmning til inddæmningsområdet, når vejen fra Amager til Slusehavnen og videre til Sjælland blev taget i brug, da denne vej ville blive gjort façadeløs. Indkørslen ved Slusevej vil komme til at koste ca. 40 000 kr.

Vandbygningsdirektøren har oplyst, at man med henblik på at afslutte arbejdet i Kalvebodstrand i finansåret 1955—56 allerede har begyndt de fornævnte arbejder i efteråret 1955 på et tidspunkt, da man måtte forvente, at de ydede bevilinger kunne dække også de nævnte arbejder, men at det imidlertid ved den senere stedfundne afregning med entreprenøren har vist sig, at dette ikke kunne lade sig gøre.