

Udgifterne til kirkens restaurering, som oprindeligt var anslået til 243 100 kr., anslås nu, da arbejdet er vidt fremskredet, til i alt 342 153 kr.

Udgiftsforhøjelsen skyldes dels den siden overslagets udarbejdelse i 1952 indtrufne prisstigning på materialer og arbejds løn, dels at kirkens tilstand viste sig at være ringere end først antaget.

Således afslørede afhugningen af murenes cementpuds, at murværket var så mørt, at store dele af det må ommures, hvilket bevirker en merudgift for murerarbejdets vedkommende på ca. 41 500 kr. Af andre årsager til udgiftsstigningen kan nævnes, at tagrytteren krævede en langt grundigere istandsættelse end antaget, inden den blev nedtaget, samt at dele af inventaret viste sig at være så medtaget af orm, at det helt måtte fornyes.

I det samlede udgiftsbeløb indgår udgifterne til anskaffelse af nyt varmeanlæg med ca. 45 500 kr. — en overskridelse på ca. 15 000 kr. i forhold til det tidligere overslag.

Som anført ved fremsættelsen af tidligere forslag om statstilskud til dette arbejde er Kliplev Kirke af betydelig historisk værdi og endvidere af en for en landsbykirke usædvanlig størrelse. Nærværende ministerium finder det derfor rimeligt, at staten yder et yderligere tilskud til den meget påkrævede gennemgribende restaurering, hvilket tilskud passende findes at kunne ansættes til 50 000 kr., således at det samlede statstilskud herefter bliver 190 000 kr.

Da menighedsrådet har ladet arbejdet standse, indtil der haves sikkerhed for dets fortsatte finansiering, finder man det påkrævet, at et sådant yderligere statstilskud straks stilles til rådighed på forventet efterbevilling på tillægsbevillingsloven.

Det tilføjes, at finansministeriet har givet sin tilslutning til, at nærværende forslag fremsættes.

Sluttelig anmodes om det ærede finansudvalgs tilslutning til, at beløbet kommer til udbetaling allerede nu mod forventet efterbevilling.

BODIL KOCH

/ A. Siersted.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

85

Kirkeministeriet. København, den 19. februar 1957.

Ændringsforslag til forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1956-57 § 19.

II. Tilskud til kirkelige øjemed. C. Tilskud til istandsættelse af kirker.

47. Istandsættelse af Hasle kirke i Århus stift.

Beløbet forhøjes med..... 35 000 kr.

Til istandsættelse af Hasle kirke er der på finansloven for indeværende finansår under § 19 II. C. 47. bevilget et tilskud på 15 000 kr.

Udgifterne ved kirkens istandsættelse var oprindeligt anslået til ca. 50 000 kr., men er nu efter arbejdets afslutning opgjort til i alt 132 479 kr.

Udgiftsforhøjelsen skyldes foruden de siden overslagets udarbejdelse i 1954 indtrufne prisstigninger navnlig, at manglerne ved kirkebygningen viste sig at være mere omfattende end først antaget, således at det blev nødvendigt ud over de projekterede arbejder at forny tagværkerne samt bjælkelag og lofter over kirkens skib, kor og tårn samt at forny bjælkelag, loft og gulv i våbenhuset. Endvidere er der af