

Ad 1) På finansloven for 1956-57 er der bevilget 12 mill. kr. til ministeriets almindelige bygge- og anlægsprogram. Bevillingen var ikke specificeret på finansloven, hvorfor ministeriet ved skrivelse af 12. januar 1956 har tilsendt finansudvalget en specifikation af det bevilgede beløb, jfr. finansudvalgets skrivelse af 29. februar 1956 (aktstykke nr. 237).

Nedenfor er anført den i ovennævnte skrivelse givne fordeling af det bevilgede beløb samt den faktiske fordeling af det i 1956 anvendte beløb:

	Fordeling af det bevilgede beløb ved skrivelse af	Fordeling af faktisk afholdte beløb i 1956
I. Færdiggørelse af tidligere påbegyndte anlæg, der var planlagt afsluttet i 1956 . . . . .	12. januar 1956 2 695 000 kr.	3 072 000 kr. <sup>1)</sup>
II. Videreførelse af tidligere påbegyndte anlæg, der først kan afsluttes i 1957 eller senere år . .	4 445 000 -	5 643 000 -
III. Nyanlæg, der var planlagt færdiggjort i 1956	3 337 000 -	4 088 000 - <sup>2)</sup>
IV. Nyanlæg, der påbegyndes i 1956, men først kan færdiggøres i 1957 eller senere år . . . . .	495 000 -	623 000 -
V. Reserve til imødegåelse af prisstigninger, uforudsete udgifter m. v. . . . .	1 028 000 -	0 -
	I alt . . . 12 000 000 kr.	13 426 000 kr.

I bilag til ovennævnte skrivelse blev der givet en specifikation af de planlagte nyanlæg og videreførelsesarbejder, idet man i lighed med tidligere år forbeholdt sig at foretage ændringer i anlægsprogrammet, for så vidt særlige forhold skulle gøre det nødvendigt. Derimod var der ikke givet en specifikation af det søgte beløb til færdiggørelsesarbejder, idet man på daværende tidspunkt ikke havde modtaget tilstrækkelige oplysninger til i enkeltheder at kunne redegøre for disse arbejder.

Til arbejder uden for det almindelige bygge- og anlægsprogram blev på finansloven for 1956-57 bevilget 6 455 500 kr., og på forslag til lov om tillægsbevilling for 1956-57 er søgt 135 000 kr., i alt 6 590 500 kr., der fordeler sig således:

a. Midlertidigt sygehus, <i>Nanortalik</i> . . . . .	50 000 kr.
b. Udbygning af den grønlandske radiofoni . . . . .	2 400 000 -
c. Rejsebåd . . . . .	170 000 -
d. Loranstationen, <i>Nipisat</i> . . . . .	0 -
e. <i>Station Nord</i> og <i>Dundas</i> radio . . . . .	2 796 500 -
f. Kommunikationsstationen, <i>Prins Christian Sund</i> . . . . .	510 000 -
g. Genopførelse af bygning m. m., <i>Angmagssalik</i> . . . . .	70 000 -
h. Genopbygning af pakhuis i <i>Angmassalik</i> . . . . .	50 000 -
i. Kommunikationsstation og radiofyrtårn, <i>Angmagssalik</i> . . . . .	389 000 -
j. Genanskaffelse af inventar samt reparationsarbejder, <i>Aputiteq</i> . . . . .	20 000 -
k. Ventilatorkøleanlæg samt brandmeldeanlæg, <i>Kap Tobin</i> . . . . .	75 000 -
l. Centralolietankanlægget, <i>Færingehavn</i> . . . . .	60 000 -

I alt . . . 6 590 500 kr.

Det samlede søgte beløb på 18 590 500 kr. søges bort ved nærværende skrivelse, og i stedet søges fordelt på de enkelte anlægskonti i alt 20 783 500 kr.

Ad 2)—10) I det medfølgende bilag er der foretaget en opstilling over de anlægsarbejder under ministeriets almindelige bygge- og anlægsprogram, der er udført i 1956. Det fremgår heraf, at man i visse tilfælde har set sig nødsaget til at udføre anlæg, som ikke var medtaget i bilaget til ovennævnte skrivelse, ligesom man i enkelte tilfælde helt eller delvis har udskudt de oprindeligt planlagte arbejder.

<sup>1)</sup> Herudover vil der af bevillingen for 1957 blive anvendt 476 000 kr. til færdiggørelse.

<sup>2)</sup> — — — — — 532 000 — — —