

Bilag til bet. o. den af statsrevisorerne afgivne bet. o. statsregnskabet.

national kulturel manifestation og følgelig til valget af en arkitekt, der formåede at skabe et værdigt udtryk for dansk byggeskik og -kvalitet. Det måtte altså blive en førende dansk arkitekt, og han måtte have ansvaret og ledelsen. Dette måtte igen føre til den skildrede arbejdsform og -tilrettelæggelse, der viste sig at medvirke til, at byggeriet gik langsommere og dermed blev bekosteligere, end det kunne forudses ved sagens begyndelse, da man var uden erfaring for statsbyggeri af denne art i et oversøisk land. I samme retning viste det sig at virke, at byggematerialerne i et vist omfang leveredes fra Danmark.

Som det fremgår af redegørelsen og bilagene, har det økonomiske grundlag for byggeriets gennemførelse under stort set hele byggesagens forløb været for løst, bl. a. som følge af den valgte arbejdsform. Resultatet har været, at det ikke har været muligt for byggeudvalget og udenrigsministeriet rettidigt at skaffe sig de nødvendige nøjagtige oplysninger om byggeriets økonomi.

Ved kommende byggesager i udlandet må der lægges afgørende vægt på, at der, før byggearbejderne påbegyndes, træffes sådanne dispositioner, at der ikke fra nogen

af de deltagende parter side kan herske nogen som helst tvivl om det tekniske og økonomiske grundlag for byggeriets gennemførelse. Det vil i denne forbindelse være nødvendigt, at ansvaret for byggeriets økonomi og for dets rigtige og rettidige gennemførelse henlægges til det sted, hvor byggeriet foregår. Også den løbende økonomiske og tekniske kontrol må henlægges til dette sted og være således udbygget, at den kan udøves fra dag til dag og sikre, at bygherren bliver i stand til gennem projektændringer el. lign. at modvirke eventuelle overskridelser eller at underrette bevillingsmyndighederne på det tidligst mulige tidspunkt. Det ville efter ejendomsnævnets opfattelse være for håndfast at drage den konklusion af Washingtonsagens forløb, at man i fremtiden helt bør afstå fra en målsætning som den i denne sag opstillede. Der kan meget vel tænkes fremtidige tilfælde af statsbyggeri i udlandet, hvor det ligeledes vil være i Danmarks velforståede interesse at gøre en særlig indsats for at give en bygning et specielt dansk præg. Erfaringerne fra Washingtonsagen synes dog at vise, at arbejdet selv i sådanne enkeltstående tilfælde må lægges til rette på en noget anden måde.

København, den 9. januar 1963.

Smith,
formand.

/ Snare,
sekr.