

Forslag

til

Lov om ændring af lov om udbygning af Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi.

Fremsat den 11. februar 1965 af *undervisningsministeren*.

I lov nr. 187 af 22. maj 1963 om udbygning af Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi foretages følgende ændringer:

§ 1 affattes således:

„§ 1. Undervisningsministeren bemyn-

diges til at anvende et samlet beløb, beregnet efter byggepriserne i april 1962, på 564 mill. kr., heri indbefattet allerede givne bevillinger, til udbygningen af Den polytekniske Lærestanstalt, Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi på Lundtoftesletten.“

Bemærkninger til lovforslaget.

Ved lov nr. 187 af 22. maj 1963 blev der fastlagt en beløbsramme på 500 mill. kr. beregnet efter byggepriserne i april 1962 til udbygningen af Den polytekniske Lærestanstalt, Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi i Lyngby.

Beløbsrammen var fastsat ud fra en politisk økonomisk vurdering af, hvad staten i tiden indtil 1970 maksimalt kunne yde til formålet, men under hensyn til, at der ikke ved beløbsrammens fastsættelse var foretaget en fuldstændig planlægning og projektering af byggeriet, måtte den mulighed stå åben, at en del af den nuværende lærestanstalt stadig måtte bruges efter 1970. Det blev dog pålagt lærestalten og det planlægningsudvalg, der har til opgave at forestå planlægningen og udflytningen til Lyngby, at man, så vidt det overhovedet var muligt, skulle udflytte hele lærestalten m. v. inden for beløbsrammen, idet det dog herved var forudsat, at udflytningen kunne ske på en sådan måde, at der blev taget fornødne hensyn til såvel lærestaltens formål som til en rationel fremtidig drift og et forsvarligt gennemført byggeri.

Samtidig med at man har fortsat udbygningen, der var påbegyndt i 1960, har lærestalten, inge-

niørakademiet og planlægningsudvalget iværksat det fornødne arbejde til belysning af, hvorvidt det ud fra de således givne forudsætninger ville være muligt fuldt ud at gennemføre udflytningen inden for den fastlagte beløbsramme. Dette arbejde har i første række omfattet en programlægning af samtlige institutter, auditorier, studenterfaciliteter m. v., og på dette grundlag har byggeriets rådgivende teknikere udarbejdet skitseudkast samt overslag over de samlede udgifter.

Resultatet af denne generalplanlægning for byggeriet viser, at en fuldstændig udflytning af samtlige afdelinger under Den polytekniske Lærestanstalt og Danmarks Ingeniørakademi, herunder opførelse af Danmarks tekniske Biblioteks hovedafdeling og fuld udbygning af de planlagte studenterfaciliteter, vil koste 564 mill. kr., beregnet efter byggepriserne i april 1962. Planlægningsudvalget har i overensstemmelse med den pligt, som det fik pålagt i forbindelse med fastlæggelsen af beløbsrammen på 500 mill. kr., tilrettelagt byggeriet, således at det vil være muligt at afbryde dette omkring 1970 ved et forbrug på 500 mill. kr. og på en sådan måde, at lærestalten og ingeniørakademiet kan fungere

Undervisningsmin. j. nr. 00-000-1965.

84 Fremsatte lovforslag (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag).