

10.	Omfartsvejen vest om Randers, jfr. L 144 1964:	
	Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1966-67).....	46.000.000
	Heraf er indtil udgangen af finansåret 1965-66 forbrugt.....	6.200.000
		<u>39.800.000</u>
	Under hensyn til vanskeligere funderingsforhold ved Gudenåen end forudsat samt til prisstigninger kan restudgiften ikke ansættes lavere end.....	48.500.000
	Heraf forventes forbrugt i finansåret 1966-67.....	4.100.000
		<u>44.400.000</u>
	Rest pr. 31. marts 1967.....	4.000.000
	Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1967-68.....	
11.	Tunnel under Limfjorden ved Ålborg med tilsluttende motorvejsanlæg jfr. L 386 1963:	
	Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1966-67).....	231.000.000
	Heraf er indtil udgangen af finansåret 1965-66 forbrugt.....	21.900.000
		<u>209.100.000</u>
	Under hensyn til prisstigninger kan restudgiften ikke ansættes lavere end.....	225.200.000
	Heraf forventes forbrugt i finansåret 1966-67.....	58.700.000
		<u>166.500.000</u>
	Rest pr. 31. marts 1967.....	63.700.000
	Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1967-68.....	
12.	Motorvejen syd for Ålborg (Bonderup-Ålborg):	
	Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1965-66).....	69.000.000
	Heraf er indtil udgangen af finansåret 1965-66 forbrugt.....	4.000.000
		<u>65.000.000</u>
	På grundlag af nye overslagsberegninger samt under hensyn til prisstigninger kan restudgiften ikke ansættes lavere end.....	77.000.000
	Heraf forventes forbrugt i finansåret 1966-67.....	2.500.000
		<u>74.500.000</u>
	Rest pr. 31. marts 1967.....	4.000.000
	Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1967-68.....	

89. Anlægsudgifter m. v. Til anlæg og projektering påregnes anvendt 236.000.000 kr. I R- og B-tallene indgår også udgiften til arealerhvervelse. Det forventede forbrug i finansåret 1966-67 udgør ialt 212.700.000 kr. På finansloven for 1966-67 er optaget 196.500.000 kr. Den anførte stigning på 16.200.000 kr. eller godt 8 pct. svarer til prisstigningen fra april 1965 til april 1966.

89. Arealerhvervelse. Udgiften på 80.500.000 kr. er anslået.

#### 5.02. Andre hovedlandeveje.

89. I henhold til hovedlandevejslovens § 1, stk. 2, jfr. § 1, stk. 1, 2. pkt. Ultimo 1965-66 androg restoverslagssummen for igangværende arbejder 247 mill. kr. Til fortsættelsesarbejder påregnes anvendt ca. 90 mill. kr. og til nye arbejder ca. 16 mill. kr.

#### 5.03. Udgifter til sikring af fremtidige hovedlandevejsanlæg og forberedende foranstaltninger til sådanne anlæg.

89. I henhold til hovedlandevejslovens § 1, stk. 3. Af kontoen påregnes bl. a. afholdt udgiften til projektering m. v. af en nord-sydgående motorvej i Jylland, jfr. L 237 1965.