

ad 1. Opførelse af ny forsøgsstation ved Roskilde. Totalprojekt er udarbejdet og godkendt. Byggearbejdet forventes påbegyndt i september 1966.	
Oprindeligt anslået byggesum pr. april 1963.....	1.600.000
Revideret overslag pr. januar 1966.....	3.160.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966.....	40.000
Anslået forbrugt i 1966-67.....	1.000.000
Anslået forbrug i 1967-68.....	900.000
Restudgift pr. 1. april 1968.....	1.060.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel incl. i overslag...	160.000
ad 2. Opførelse af en ny væksthushusforsøgsstation. Skitseprojekt udarbejdet.	
Oprindeligt anslået byggesum pr. april 1962.....	3.830.000
Revideret overslag (ikke endelig opgjort).....	
Heraf forbrug pr. 1. april 1966.....	20.000
Anslået forbrug i 1966-67.....	105.000
Anslået forbrug i 1967-68.....	1.200.000
Restudgifter pr. 1. april 1968 (ikke opgjort).....	
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel incl. i overslag...	75.000
Forinden byggeriet igangsættes vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.	
ad 3. Opførelse af en ny forsøgsstation ved Silstrup. Totalprojekt er under udarbejdelse for 1. etape.	
Overslag, februar 1965.....	1.700.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966.....	10.000
Anslået forbrug i 1966-67.....	550.000
Anslået forbrug i finansåret 1967-68.....	800.000
Restudgifter pr. 1. april 1968.....	340.000
Udgifterne til løst inventar og materiel er ikke opgjort.....	—
04. Statsfrøkontrollen.	<b>2.700.000</b>
Oprindelig anslået byggesum pr. 1. april 1961.....	5.440.000
Revideret overslag pr. juli 1966.....	9.402.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966.....	349.000
Anslået forbrug 1966-67.....	2.550.000
Anslået forbrug i finansåret 1967-68.....	2.700.000
Restudgift pr. 1. april 1968.....	3.803.000
Forventet udgift til løst inventar og materiel.....	489.000
05. Statens husdyrbrugsforsøg.	<b>2.934.500</b>
1. Ombygning af elevfløj + boliger.....	124.000
2. Udmugningsanlæg.....	180.000
3. Forsøgsfjerkræslagteri.....	1.000.000
4. Klimaanlæg.....	475.000
5. Staldtypestald.....	855.000
6. Ombygning af svinestald.....	200.000
7. Ombygning af ældre boliger.....	16.000
8. Tilslutning af kloaksystem.....	84.500
ad 3. Forsøgsfjerkræslagteri.	
Overslag april 1966.....	2.170.000
Anslået forbrug i 1966-67.....	800.000
Anslået forbrug i 1967-68.....	1.000.000
Restudgiften ca. 300.000 kr. afholdes af fjerkræksportudvalget, jfr. finansudvalgets skrivelse af 30. juni 1966 (aktstykke nr. 437).	
ad 4. Klimaanlæg.	
Overslag april 1966.....	1.800.000
Anslået forbrug i 1966-67.....	25.000