

	Anslået forbrug i 1967-68.....	475.000
	Restudgift pr. 1. april 1968.....	1.300.000
ad 5.	Staldtypestald.	
	Overslag april 1966.....	1.455.000
	Anslået forbrug i 1966-67.....	500.000
	Anslået forbrug i 1967-68.....	855.000
	Restudgift pr. 1. april 1968.....	100.000
06.	Statens forsøgsmejeri.	3.000.000
	1. Oprindelig anslået byggesum pr. september 1962.....	11.330.000
	2. Revideret overslag pr. januar 1966.....	16.000.000
	3. Anslået forbrug i finansåret 1967-68.....	3.000.000
	4. Restudgift pr. 1. april 1968.....	13.000.000
	Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. august 1964 (aktstykke nr. 629) hvori de samlede udgifter til modernisering og udbygning af statens forsøgsmejeri er anslået til 13.415.600 kr.	
07.	Statens veterinære institut for virusforskning.	200.000
	Oprindelig anslået byggesum.....	5.900.000
	Revideret overslag pr. oktober 1964.....	7.300.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966.....	3.500.000
	Restudgift pr. 1. april 1966 i april 1966-priser.....	4.500.000
	Anslået forbrug i 1966-67.....	3.700.000
	Anslået forbrug i 1967-68.....	200.000
	Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel (incl. i overslaget)....	600
08.	Statens veterinære serumlaboratorium.	2.550.000
	Oprindeligt anslået byggesum.....	7.130.000
	Revideret overslag pr. 1. april 1965 (eksklusive løst inventar og udstyr)....	13.180.000
	Forbrugt pr. 1. april 1966.....	417.000
	Anslået forbrug i 1966-67.....	1.358.000
	Anslået forbrug i 1967-68.....	2.550.000
	Restudgifter pr. 1. april 1968.....	8.904.000
	Udgifterne til løst inventar og udstyr er for så vidt angår de af projektet omfattede nybygninger pr. 1. august 1966 anslået til 3.102.000 kr., men er for så vidt angår den af projektet omfattede ombygning af den eksisterende hovedbygning endnu ikke opgjort. I det anslåede forbrug i 1966-67 er inkluderet 658.200 kr., der udgør rest pr. 1. april 1966 af tidligere bevilgede beløb, som vil blive søgt genbevilget. Den samlede bevilling til udvidelsen søges forhøjet med 50.000 kr., der indgår i ovennævnte for 1967-68 anslåede forbrug. I det udarbejdede projekt regnedes med nedrivning af en laboratoriebarak og 2 lagerbarakker. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at bevare barakkerne, idet laboratoriebarakken fortsat må anvendes til undersøgelse af gødningsprøver i forbindelse med eksporten af kvæg, hvilke undersøgelser mod forventning ikke vil ophøre, og lagerbarakkerne må anvendes til forsøgsdyr til brug ved de siden projektets udarbejdelse opståede undersøgelser for rabies henholdsvis falsk rabies i svinebesætninger. Af hensyn til udvidelsesarbejdet er det nødvendigt at flytte barakkerne til et andet sted på grunden, og udgifterne herved er anslået til 50.000 kr.	
10.	Skadedyrlaboratoriet.	
	Til udvidelse af gnaverafdelingen søges 100.000 kr.	
11.	Statens plantetilsyn.	
	Til en meget påtrængende udvidelse af plantetilsynets lokaler søges 100.000 kr.	
13.	Ny veterinær- og landbohøjskole ved Odense.	
	Byggebevillingen til den nye højskole ved Odense afholdes under undervisningsministeriets budget for et center for højere undervisning i Odense. Landbrugsministeriet har skønnet, at der i 1967-68 må afsættes et beløb af 8 mill. kr. til påbegyndelse af den kommende veterinær- og landbohøjskole.	