

2.15. A. Socialministeriet.

	R	B	F
01. Børne- og ungdomsforsorgen.	803.775	3.760.000	2.300.000
a. Hammerholt statsungdomshjem	282.810	1.900.000	1.300.000
b. Sølager statsungdomshjem	167.397	1.500.000	800.000
c. Medarbejderboliger	211.419	360.000	200.000
d. Bøgildgård statsskolehjem	141.903		
e. Skibbyhøj statsungdomshjem	246		
ad a. Opførelse af Hammersholt statsungdomshjem.			
Oprindelig anslået byggesum pr. oktober 1961			6.000.000
Revideret overslag pr. 15. juli 1966			9.300.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966			590.000
Anslået forbrug i 1966-67			1.900.000
Anslået forbrug i finansåret 1967-68			1.300.000
Restudgifter pr. 1. april 1968			5.510.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel			600.000
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 1. april 1966 (aktstykke nr. 313).			
ad b. Udvidelse og forbedring af Sølager statsungdomshjem.			
Oprindelig anslået byggesum pr. oktober 1964			2.913.000
Revideret overslag pr. 8. december 1965			4.550.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1966			167.000
Anslået forbrug i 1966-67			1.500.000
Anslået forbrug i finansåret 1967-68			800.000
Restudgifter pr. 1. april 1968			2.083.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel			300.000
Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 9. marts (aktstykke nr. 281).			
ad c. Der påregnes opført 2 lærerboliger på 110-120 m ² . Udgifterne er anslået til ca. 100.000 kr. pr. bolig. Der er regnet med, at en del af byggearbejdet skal udføres af institutionernes elever.			
02. Særforsorg.			13.679.000
a. Nyt blindeinstitut i København			8.114.000
b. Modernisering og ombygning af blindeinstituttet på Refsnæs			1.640.000
c. Opførelse af ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København			2.600.000
d. Ombygning af skolebygningen ved statens skole for svært tunghøre børn, København			200.000
e. Opførelse af ny skolebygning i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia			700.000
f. Udfærdigelse af skitse og detailprojekt vedrørende nyt høreinstitut ved Roskilde			350.000
g. Indretning af sikringsrum ved statens høreinstitut i Fredericia			75.000
ad a. Opførelse af nyt blindeinstitut i København.			
Oprindelig anslået byggesum pr. maj 1962			16.300.000
Revideret overslag pr. april 1966			19.260.000
Heraf forbrugt pr. 1966			3.995.000
Anslået forbrug i 1966-67			8.023.000
Anslået forbrug i 1967-68 (resten)			7.242.000
Af en forventet samlet udgift til inventar og materiel på 2,7 mill. kr. påregnes afholdt i 1967-68			872.000
Byggesummen og udgifterne til inventar og materiel er forhøjet med henholdsvis 7 pct. og 10 pct. i forhold til overslaget pr. 1. april 1965.			
ad b. Modernisering og ombygning af blindeinstituttet på Refsnæs.			
De bygningsmæssige forhold på blindeinstituttet er ganske utidssvarende. På finansloven for finansåret 1966-67 blev bevilget et beløb af 500.000 kr. til opførelse af foreløbig en ny plejeafdeling. Man er for tiden ved at udarbejde planer til en			