

gesum incl. prisstigningen ved bygningens færdiggørelse i finansåret 1966-67. Det er lykkedes at begrænse den samlede merudgift til 400.000 kr., som herved søges.

10. Fiskefartøjer.

I henhold til aktstykke nr. 58 af 13. december 1966 er fra § 9.7.01. overført et beløb til denne konto på 50.000 kr. Af bevillingen på 3,1 mill. kr. til nye fiskefartøjer er kun ca. 300.000 kr. kommet til udbetaling i 1966-67. Mindreforbruget på 2.800.000 kr. er en følge af forsinket igangsættelse, idet projektudformning og licitation har taget længere tid end forudset ved indgivelse af forslag til finanslov for finansåret 1966-67. Beløbet vil blive søgt genbevilget.

2. Ministerierne.

2.09. Ministeriet for Grønland.

Indledningsvis skal anføres, at bevillingen for nærværende konto og for § 27.1.14. Den kgl. grønlandske Handel på tillægsbevillingsforslaget søges nedsat med 1.110.000 kr. Dette skyldes bl. a., at arbejder for 6.026.000 kr. har måttet udskydes i 1966, og dette beløb, der omregnet til prisniveauet april 1966 udgør 6.206.000 kr., vil derfor blive søgt genbevilget.

De under nærværende konto søgte beløb på 2.030.000 kr. fremkommer på følgende måde:

	FL	For- skyd- ninger	Ud- sky- delser	Omkost- ningstig- ninger	TB
	1	2	3	4	5
	1000 kr.				
<i>Udgifter</i>	87.770	970	1.900	2.960	2.030
01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram	64.700	÷ 410	1.320	2.230	500
02. Teletjenestens bygge- og anlægsprogram	13.970	660	350	420	730
03. Anlægsarbejder i henhold til L 177 1959 om opførelse af fiskeindustri anlæg m. v. og om bygning af havne	7.700	620	190	270	700
12. Søgående kutter til Grønlands Fiskeri- undersøgelser	1.400	100	40	40	100

ad 2. Forskydninger. Efter udarbejdelsen af finanslovsforslaget har man af tekniske og økonomiske årsager foretaget visse forskydninger mellem de forskellige rammebevillinger inden for nærværende konto og § 27.1.14. Den kongelige grønlandske Handel.

ad 3. Udskydelser. På grund af klimatiske og arbejdsmæssige forhold har det været nødvendigt at udskyde en række arbejder, således at det oprindelig planlagte program for 1966 ikke fuldt ud har kunnet gennemføres.

2.10. Udenrigsministeriet.

01. Opførelse af ambassadehus i Paris. Af det søgte beløb på i alt 936.400 kr. søges som genbevilling 336.400 kr. af det på finansloven 1965-66 bevilgede beløb. Ved skrivelse af 11. maj 1966, aktstykke nr. 367, har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes yderligere et beløb på 600.000 kr.

02. Opførelse af ambassadehus i Lagos. Det opførte beløb på 171.000 kr. søges som genbevilling af det på finansloven 1965-66 bevilgede beløb.

05. Opførelse af ambassadehus i Ankara. Ved skrivelse af 4. maj 1966, aktstykke nr. 353, har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes 100.000 kr. til projektering. På grund af forsinkelse med projekterings påbegyndelse ventes kun 20.000 kr. at ville blive anvendt. Det resterende beløb vil blive søgt genbevilget i 1967-68.